

## DOPORUČENĚ

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Lidická tř. 110/49  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice

Naše značka  
9090000985/J35711

České Budějovice, 19.12.2020

### Oznámení o prodloužení termínu provedení přeložky

Dobrý den,

oznamujeme Vám, že v souladu se Smlouvou o přeložce zařízení distribuční soustavy č. **9090000985** (dále jen „Smlouva“) jsme nuceni využít práva na základě čl. II Smlouvy na změnu termínu sjednaného výše uvedenou smlouvou a změnit termín provedení přeložky na **31.12.2021**.

Důvodem je neumožnění provedení přeložky osobou s vlastnickým či jiným věcným právem k nemovitosti.

Konkrétně se jedná o případ dlouhodobého majetkoprávního projednávání nové trasy zařízení distribuční soustavy. Tyto důvody vznikly bez našeho zavinění.

Více informací o důvodech posunutí termínu přeložky a aktuálním stavu stavby Vám případně sdělí odpovědný pracovník oddělení výstavby distribuční soustavy pan [REDAKCE]: [REDAKCE], [REDAKCE].

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem

[REDAKCE]  
Rozvoj sítě západ  
E.ON Distribuce, a.s.