

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 29. 5. 2020

## Článek I Smluvní strany

**Objednatel:** Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace  
Se sídlem: náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec  
Zastoupený: Mgr. Libor Marčík, ředitel školy  
ve věcech technických: Ing. Bedřich Jurásek  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kyjov  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Identifikační číslo: 00053155

dále jen „objednatel“

### SPOLEČNOST MSO – HSS

se sídlem: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šebesta,  
osoba oprávněná jednat za SPOLEČNOST MSO - HSS  
- ve věcech technických: Pavel Přikryl  
- ve věcech stavby: Ing. Jindřich David  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hodonín  
Číslo účtu: [REDACTED]

**Vedoucí společník:** MSO servis spol. s r.o.  
Se sídlem: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov  
IČ / DIČ: 49971379 / CZ49971379  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13570  
Jednající: Ing. Luděk Šebesta, jednatel společnosti

**Společník:** Hrušecká stavební spol. s r.o.  
Se sídlem: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky  
IČ / DIČ: 25585142 / CZ25585142  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35924  
Jednající: Ing. Vladimír Kubík, jednatel společnosti  
dále jen „zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

### Použité zkratky:

ZZVZ: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 5. 2020 (dále jen jako „SOD“) veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu DM ulice Vinařů“ mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. VII Cena díla. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Tímto dodatkem se mění čl. VII Cena díla takto:

1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

**Cena díla 16 797 500,- Kč bez DPH**

(slovy: šestnáctmilionůsedmsetdevadesátšestmísticpětsetkorun českých bez DPH)

Nahrazuje zněním:

1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

**Cena díla 16 791 799,88 Kč bez DPH**

(slovy: šestnáctmilionůsedmsetdevadesátjedenatisícšestmsetdevadesátdevětkorun českých osmdesátosm

#### **Rekapitulace za dodatek č. 1**

% vyjádření hodnoty změny celkem od počátku díla je dle § 222 odst. 4 ZZVZ 7,34 % < 15,00%

4. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 1 měly v úmyslu změnit a tedy změnily toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že skuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č.1 je tak uzavřen platně a účinně.

Objednatel

Zhotovitel

Ve Bzenci dne

15. 10. 2020

V Kyjově dne

14. 10. 2020

Mgr. Libor Marčík  
ředitel školy

gastroonomie,  
lesnictví a lesnictví Bzenec,  
příspěvková organizace  
náměstí Svobody 318  
IČ: 00 053 155

Ing. Luděk Šebesta  
osoba oprávněná jednat za  
SPOLEČNOST MSO - HSS

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 + 2 vč. příloh