

Silnice Žáček s.r.o.

Údržba a opravy MK - rámcová smlouva

Nový Bor - Janov

CELKOVÉ ČERPÁNÍ STAVBY V ROCE 2020

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	SoD	zbývá
	HSV	Práce a dodávky HSV				229 988,70	229 988,70	0,00
	5	Komunikace pozemní				229 988,70	229 988,70	0,00
	50	Letmá výsrava				0,00	0,00	0,00
	50_1	Bodová výsrava						0,00
15	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	2,000				0,00
	50_2	Celoplošná výsrava						0,00
23	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	12,500				0,00
32	113107141	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	37,200				0,00
33	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	4,800				0,00
34	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	100,800				0,00
35	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	4,800				0,00
38	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	562,500				0,00
41	919122121	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	12,500				0,00
43	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	80,000				0,00
45	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	562,500				0,00
54	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 766,600				0,00
	50_3	Oprava a výměna uličních vpustí						0,00
60	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000				0,00
	50_4	Oprava chodníků						0,00
	50_5	Dopravní značení						0,00
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
188	X00000001	Dopravně inženýrská opatření	soubor	10,000				0,00
Celkem bez DPH						239 988,70 Kč	239 988,70	0,00
DPH 21%						50 397,63 Kč		
Celkem včetně DPH						290 386,33 Kč		

Silnice Žáček s.r.o.

Údržba a opravy MK - rámcová smlouva

Opravy komunikace, chodníky - Horní Pihel, Tržní nám. NB

REKAPITULACE PROVEDENÝCH PRACÍ - celkové čerpání 2020

Objekt	cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč DPH	SoD	zbývá	čerpání prosinec
Nový Bor - Horní Pihel	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	105 329,60	105 329,60	0,00
Nový Bor - Tržní náměstí, chodník "U Lenky"	132 340,00 Kč	27 791,40 Kč	160 131,40 Kč	137 280,00	4 940,00	132 340,00
Celkem za stavbu	132 340,00 Kč	27 791,40 Kč	160 131,40 Kč	242 609,60	110 269,60	132 340,00


Údržba a opravy MK - rámcová smlouva

Nový Bor - Horní Píhel

CELKOVÉ ČERPÁNÍ STAVBY V ROCE 2020 (stavba bude v roce 2021 zasmuluvněna novou dílicí smlouvou)

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	5	Komunikace pozemní				105 329,60
	50	Letná výsrava				105 329,60
	50_1	Bodová výsrava				0,00
	50_2	Celoplošná výsrava				0,00
23	919735111	Řezání stávajícího živého korytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	0,000		0,00
41	919122121	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živčném korytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	0,000		0,00
43	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,000		0,00
45	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,000		0,00
54	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,000		0,00
	50_3	Oprava a výměna uličních vpustí				0,00
	50_4	Oprava chodníků				0,00
103	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	0,000		0,00
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
		Celkem bez DPH				0,00 Kč
		DPH 21%				0,00 Kč
		Celkem včetně DPH				0,00 Kč

SoD	zbyvá
105 329,60	105 329,60
105 329,60	105 329,60
0,00	0,00
0,00	0,00



105 329,60	105 329,60
------------	------------

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Sob	vicepráce	méněpráce	čerpání prosinec
	HSV	Práce a dodávky HSV				132 340,00	137 280,00	0,00	4 940,00	132 340,00
5		Komunikace pozemní				132 340,00	137 280,00	0,00	4 940,00	132 340,00
50		Letná výprava				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.1		Bodová výprava				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.2		Celoplošná výprava				89 960,00	94 900,00	0,00	4 940,00	89 960,00
38	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živčitého	m2	260,000						
39	573231111	Positák spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2								
45	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,000						
54	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	715,000						
50.3		Oprava a výměna uličních vpustí								
50.4		Oprava chodníků								
89	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	260,000						
114	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	26,000						
115	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	546,000						
116	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 302	t	26,000						
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem bez DPH				132 340,00 Kč	137 280,00	0,00	4 940,00	132 340,00
		DPH 21%				27 791,40 Kč				
		Celkem včetně DPH				160 131,40 Kč				