

3 MNP - Položkový rozpočet - Změnový list č. 1

Stavba:	020014	Stavební úpravy a přístavba školy, části B a C, Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury		
Objekt:	SO 101.1	Stavební úpravy a přístavba školy		
Rozpočet:	500.53	3 MNP Demontáž původní skladby střechy- skutečný stav		
Objednatel:		Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F.Vančury Františka Vančury 3695 760 01 Kroměříž	IČO: 479 35 928 DIČ:	
Zhotovitel:		PS-MSI,a.s. Kúty 3802 760 01 Zlín	IČO: 645 07 939 DIČ: CZ64507939	
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				-140 094,36
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				-140 094,36
Rekapitulace daní				
Základ pro základní DPH		15 %		0,00
Základ pro základní DPH		21 %		-140 094,36
Zaokrouhlení				0,00
Cena celkem bez DPH				-140 094,36

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			-140 094,36	100
Cena celkem					-140 094,36	100

Změna č. 3 MNP - položkový rozpočet

S:	020014	Stavební úpravy a přístavba školy, části B a C, Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury
O:	SO 101.1	Stavební úpravy a přístavba školy
R:	3 MNP Demontáž původní skladby střechy- skutečný stav	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-140 094,36
1	965041441RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky přes 100 mm , plochy přes 4 m2	m3	-74,12400	1 260,00	-93 396,24
		skladba stávající střechy - plynosilikát :				
		1.část : 10,6*3,3*0,12*-1			-4,19760	
		(17,9*13,1)*0,12*-1			-28,13880	
		2.část : (13,45*12,0+11,9*15,7)*0,12*-1			-41,78760	
2	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-18,53100	1 260,00	-23 349,06
		skladba stávající střechy :				
		1.část : 10,6*3,3*0,03*-1			-1,04940	
		(17,9*13,1)*0,03*-1			-7,03470	
		2.část : (13,45*12,0+11,9*15,7)*0,03*-1			-10,44690	
3	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	-18,53100	1 260,00	-23 349,06
		Odkaz na mn. položky pořadí 224 : -18,531			-18,53100	