

## 12 MNP - Položkový rozpočet - Změnový list č. 1

Stavba:	020014	Stavební úpravy a přístavba školy, části B a C, Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury		
Objekt:	SO 101.1	Stavební úpravy a přístavba školy		
Rozpočet:	500.65	12 MNP Neprovádění osazení poklopů m.103		
Objednatel:		Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F.Vančury Františka Vančury 3695 Kroměříž	IČO: 479 35 928 DIČ:	
	767 01			
Zhotovitel:		PS-MSI,a.s. Kúty 3802 Zlín	IČO: 645 07 939 DIČ: CZ64507939	
	760 01			
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				0,00
PSV				-17 200,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Celkem</b>				<b>-17 200,00</b>
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH		15 %		0,00
Základ pro základní DPH		21 %		-17 200,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>-17 200,00</b>

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-17 200,00	100
Cena celkem					-17 200,00	100

### Změna č. 12 MNP - položkový rozpočet

S:	020014	Stavební úpravy a přístavba školy, části B a C, Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury
O:	SO 101.1	Stavební úpravy a přístavba školy
R:	<b>12 MNP Neprovádění osazení poklopů m.103</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-17 200,00</b>
1	767PCZ005	D+M Zadlažďovací poklop s rámem hliníkový 900/900 mm pro dlažbu do síly 10 mm, - kompletní provedení dle PD	ks	-2,00000	8 600,00	-17 200,00