

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 10/2020 ze dne 16. 9. 2020 (dále také jen „**dodatek č.1**“)

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
Identifikační číslo: 49455168
DIČ: CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jiří Koliba, ředitel společnosti

Zastoupen ve věcech technického dozoru: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení
Ing. Veronika Běhunčíková, investiční technik
Telefon: 519 304 632
519 304 603
E-mail: hrabal@vak-bv.cz
behuncikova@vak-bv.cz

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „**objednatel**“)

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy: STAVOČ spol. s r.o.
Sídlo: Horní Bojanovice 1, 693 01 Horní Bojanovice
Identifikační číslo: 47902213
DIČ: CZ47902213
Zastoupen ve věcech smluvních: Luděk Michna, jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických: Bronislav Novotný, stavební technik
Telefon:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jen „**smluvní strany**“)

Název akce:

„Velké Pavlovice – Starovičky, přívodný řad“

Dodatkem č. 1 se smlouva o dílo číslo 10/2020 ze dne 16. 9. 2020 uzavřená mezi smluvními stranami upravuje takto:

I.

Článek IV. odst. 4.3 smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě smluvních stran a na základě tohoto dodatku č. 1 nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla se snižuje o částku 301 100,- Kč z důvodu méněprací – viz položkový rozpočet.

Cena díla dle SoD:	4 031 939,- Kč
Cena méněpráce:	- 1 506 746,- Kč
Cena vícepráce:	+ 1 205 646 ,- Kč
Cena celkem dle dodatku:	3 730 839,- Kč

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří položkový rozpočet.

V Břeclavi dne:

Ing. Jiří Koliba
ředitel společnosti

Luděk Michna
jednatel společnosti