

Vyšší odborná škola zdravotnická  
a Střední zdravotnická škola  
Praha 1, Alšovo nábř. 6, PSČ 110 00  
Došlo: ..... 8. 08. 2016 .....  
Vyřizeno: .....  
Číslo jedn.: 267/1/2016

**Dodatek č.2**  
**SMLOUVA O DÍLO**

číslo z centrální evidence	Složka	Došlo dne
302	VoD	8. 8. 2016

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na akci:

*„Modernizace osvětlovací soustavy učeben a elektroinstalace v budově Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1.“*

Smluvní strany:

**Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola zdravotnická, Praha 1,  
Alšovo nábřeží 6**

sídlo: Alšovo nábřeží 82/6, 110 00 Praha 1-Staré Město  
zastoupená: ředitelem Mgr. Milošem Tichým  
IČ: 00638749, ZÚJ:500054 - Praha 1,okres:CZ0100-Praha  
Bankovní spojení:  
Plátce DPH: CZ00638749  
Příspěvková organizace nezapsaná v OR, zřizovatel Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám.2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581

(dále jen „objednatel“)

**a**

**BASE Diming s.r.o.**

sídlo: Štěpánská 612/16, Praha 1 – 110 00 Nové Město  
zastoupená: Jednatelkou Danielou Šmídovou  
IČ: 01428284, DIČ: CZ01428284  
Plátce DPH: CZ01428284

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

shora uvedené smluvní strany tímto dodatkem nahrazují čl. IV. původní Smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 13.7.2016 takto:

**čl. IV se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním:**

**IV.**  
**Splatnost a vyúčtování ceny díla**

1. Splatnost vyúčtované ceny díla bude splácena v pevných splátkách, ve výších a termínech uvedených v příloze tohoto dodatku po dobu 72 měsíců, počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž bylo dílo řádně provedeno a předáno. Předání a převzetí předmětu díla bude potvrzeno předávacím protokolem. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech a podepsán zástupci obou smluvních stran, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Případné vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu. Nedílnou součástí předávacího protokolu bude dokumentace dle článku VII. odst. 2 této smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu díla objednateli daňovým dokladem (fakturou) vystaveným po provedení a předání díla. Daňový doklad (fakturu) ve dvojitě vyhotovení je zhotovitel oprávněn vystavit ve lhůtě 3 dnů po podpisu předávacího protokolu celého díla oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí faktury bude předávací protokol potvrzený objednatelem a sjednaný splátkový kalendář dle odst. 1 tohoto článku.
3. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel garantuje objednateli dosažení úspor na nákladech na elektrickou energii ve výši 212.140,- Kč při průměrném provozu 8 h denně, 5 dní v týdnu, 10 měsíců ročně a ceně 5,80 Kč za kWh. Tato úspora bude zjištěna na základě vyúčtování dodavatele elektrické energie za příslušné kalendářní období, tj. září 2016 až srpen 2017. Pokud uvedená úspora na straně objednatele dosažena nebude, vzniká objednateli nárok na uplatnění sankce vůči zhotoviteli ve výši 353.017,- Kč. V případě nedosažení úspory se zhotovitel zavazuje na základě předloženého vyúčtování elektrické energie za sjednané období a následné výzvy objednatele k úhradě uvedené sankce. Sankce bude vyčíslena objednatelem na základě samostatného řádného daňového dokladu (faktury) zasláného zhotoviteli. Splatnost tohoto daňového dokladu (faktury) se sjednává v délce 21 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu. Tento daňový doklad (faktura) nemá vliv na výši a splatnost splátkového kalendáře sjednaného dle odst. 1 tohoto článku.
4. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku za objednatelem vzniklou z titulu provedení díla na bankovní subjekt nebo finanční instituci, a to nejdříve poté, co bude dílo řádně provedeno a předáno.
5. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
6. Daňové doklady (faktury) musí obsahovat následující údaje v souladu se zákonem o DPH a zákonem č.563/191 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:
  - a) označení smluvních stran a jejich adresy,
  - b) IČO, DIČ zhotovitele,
  - c) IČO, DIČ objednatele,
  - d) údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
  - e) identifikaci smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem,
  - f) číslo faktury,
  - g) datum vystavení faktury,
  - h) datum odeslání faktury,
  - i) údaj o splatnosti faktury,
  - j) datum zdanitelného plnění,
  - k) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
  - l) stručný popis plnění, jehož cena se vyúčtovává,

- m) fakturovanou částku,
- n) razítko a podpis.

7. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat stanovené náležitosti, nebude vystaven v souladu s podmínkami této smlouvy nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, není objednatel povinen takovýto daňový doklad potvrdit a je oprávněn ho vrátit zhotoviteli ve lhůtě 7 dnů od jejího obdržení. V takovém případě se zhotovitel zavazuje ve lhůtě 3 dnů zaslat objednateli opravený daňový doklad ( fakturu).

Ostatní články Smlouvy o dílo ze dne 13.7.2016 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.


Změny ve smlouvě lze činit jen písemně na základě vypracovaných dodatků, které budou jednotlivě číslovány a stávají se dnem podpisu nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 13.7.2016 podepsané oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.

- 5. 08. 2016

V Praze dne 18.....2016

V Praze dne .....2016

  
BASF  
Štěpánská  
IC:017  
10 00  
28284  
.com

.....  
zhotovitel

...../.....  
objednatel

## Splátkový kalendář

[www.basediming.com](http://www.basediming.com)

BASE Diming s.r.o.

Štěpánská 612/16,

Praha 1, 110 00

IČ: 01428284

DIČ: CZ01428284

Název projektu: VOŠ Alšovo nábřeží

číslo projektu: 15085

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6, IČ: 00638749

	Splatnost	Výše splátky (vč.DPH)
1.	31.10.16	
2.	30.11.16	32 686,80 Kč
3.	31.12.16	32 686,80 Kč
4.	31.01.17	32 686,80 Kč
5.	28.02.17	32 686,80 Kč
6.	31.03.17	32 686,80 Kč
7.	30.04.17	32 686,80 Kč
8.	31.05.17	32 686,80 Kč
9.	30.06.17	32 686,80 Kč
10.	31.07.17	32 686,80 Kč
11.	31.08.17	32 686,80 Kč
12.	30.09.17	32 686,80 Kč
13.	31.10.17	32 686,80 Kč
14.	30.11.17	32 686,80 Kč
15.	31.12.17	32 686,80 Kč
16.	31.01.18	32 686,80 Kč
17.	28.02.18	32 686,80 Kč
18.	31.03.18	32 686,80 Kč
19.	30.04.18	32 686,80 Kč
20.	31.05.18	32 686,80 Kč
21.	30.06.18	32 686,80 Kč
22.	31.07.18	32 686,80 Kč
23.	31.08.18	32 686,80 Kč
24.	30.09.18	32 686,80 Kč
25.	31.10.18	32 686,80 Kč
26.	30.11.18	32 686,80 Kč
27.	31.12.18	32 686,80 Kč
28.	31.01.19	32 686,80 Kč
29.	28.02.19	32 686,80 Kč
30.	31.03.19	32 686,80 Kč
31.	30.04.19	32 686,80 Kč
32.	31.05.19	32 686,80 Kč
33.	30.06.19	32 686,80 Kč
34.	31.07.19	32 686,80 Kč

35.	31.08.19	32 686,80 Kč
36.	30.09.19	32 686,80 Kč
37.	31.10.19	32 686,80 Kč
38.	30.11.19	32 686,80 Kč
39.	31.12.19	32 686,80 Kč
40.	31.01.20	32 686,80 Kč
41.	29.02.20	32 686,80 Kč
42.	31.03.20	32 686,80 Kč
43.	30.04.20	32 686,80 Kč
44.	31.05.20	32 686,80 Kč
45.	30.06.20	32 686,80 Kč
46.	31.07.20	32 686,80 Kč
47.	31.08.20	32 686,80 Kč
48.	30.09.20	32 686,80 Kč
49.	31.10.20	32 686,80 Kč
50.	30.11.20	32 686,80 Kč
51.	31.12.20	32 686,80 Kč
52.	31.01.21	32 686,80 Kč
53.	28.02.21	32 686,80 Kč
54.	31.03.21	32 686,80 Kč
55.	30.04.21	32 686,80 Kč
56.	31.05.21	32 686,80 Kč
57.	30.06.21	32 686,80 Kč
58.	31.07.21	32 686,80 Kč
59.	31.08.21	32 686,80 Kč
60.	30.09.21	32 686,80 Kč
61.	31.10.21	32 686,80 Kč
62.	30.11.21	32 686,80 Kč
63.	31.12.21	32 686,80 Kč
64.	31.01.22	32 686,80 Kč
65.	28.02.22	32 686,80 Kč
66.	31.03.22	32 686,80 Kč
67.	30.04.22	32 686,80 Kč
68.	31.05.22	32 686,80 Kč
69.	30.06.22	32 686,80 Kč
70.	31.07.22	32 686,80 Kč
71.	31.08.22	32 686,80 Kč
72.	30.09.22	32 686,80 Kč
		2 353 450 Kč

V Praze dne 1.8.2016

zpracoval: Daniela Šmídová

31  
BAS  
Štěpán  
IČ: 250000000