

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 08PU-002722 ze dne 11. 11.2020
na realizaci zakázky:
I/13 Děčín, most ev. č. 13-085, oprava závad asfaltových vozovek
mikrovlnnou technologií
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi:

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

IWME, a.s.

se sídlem Kaprova 14/13, Josefov, 110 00 Praha 1
IČO: 27144461
DIČ: C Z 27144461
zápis v obchodním rejstříku: spisová značka B 9302, Městský soud v Praze
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.
(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Čl. I

1. Ustanovení poslední věty článku IV. **Cena, bod. 1.** se tímto mění následujícím způsobem:
Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku:

| | |
|---|----------------------|
| Původní Cena dle Smlouvy bez DPH: | 458 868,00 Kč |
| Navýšení dle Dodatku č. 1: | 108 748,00 Kč |
| Cena bez DPH ve znění Dodatku č. 1: | 567 616,00 Kč |
| DPH ceny ve znění Dodatku č. 1: | 119 199,36 Kč |
| Cena ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH: | 686 815,36 Kč |

2. **Odůvodnění:** Důvodem k této žádosti je rozšíření rozsahu závad na mostě, ke kterým došlo v období mezi podáním nabídky a vlastním zahájením prací, zejména v oblasti pomalého pruhu ve směru z Liberce na Ústí nad Labem. S tím souvisí potřeba navýšení položek oprav i dopravy.
3. **Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb Smlouvy** se tímto nahrazuje Přílohou č. 1 Dodatku č. 1.

Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s článkem XI. Závěrečná ustanovení, bod 3. Smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

Příloha č. 1 – Dodatku č. 1 Položkový rozpis Ceny Díla

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

[Redacted]

[Redacted]

Datum: 2021.01.11

17:25:24 +01'00'

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 – Položkový rozpis Ceny Díla
I/13 Děčín, most ev. č. 13-085, oprava závad asfaltových vozovek mikrovlnnou technologií

| Dodávka | mj | počet mj | cena za mj | cena celkem |
|--|--------|----------|------------|-------------------|
| OTSKP, verze ŘSD č. 57794A - zima, bez dopravy/1 - 5 ks/výjezd | výjezd | ■ | ■ | ■ |
| OTSKP, verze ŘSD č. 57794A - zima, bez dopravy/6 - 8 ks/výjezd | výjezd | ■ | ■ | ■ |
| OTSKP, verze ŘSD č. 57794A - léto, bez dopravy/1 - 5 ks/výjezd | výjezd | ■ | ■ | ■ |
| OTSKP, verze ŘSD č. 57794A - léto, bez dopravy/6 - 8 ks/výjezd | výjezd | ■ | ■ | ■ |
| Doprava, Praha -> Ústecký kraj -> zpět | km | ■ | ■ | ■ |
| Cena celkem bez DPH | | | | 567 616,00 |
| DPH 21% | | | | 119 199,36 |
| Cena včetně 21% DPH | | | | 686 815,36 |

Digitálně podepsal

■

Datum: 2021.01.11
17:26:34 +01'00'

■