

Dodatek č.1

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Městský obvod Krásné Pole

Družební 576, 725 26 O.-Krásné Pole

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 / Je plátcem DPH

Zastoupen: starostou městského obvodu

Ing. Tomášem Výtiskem

Fakturační údaje:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Městský obvod Krásné Pole

Družební 576

725 26 Ostrava – Krásné Pole

Dále jen **objednatel**

a

JANKOSTAV s.r.o.

Štěpaňáková 714/31 Slezská Ostrava - Kunčice

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

Zastoupen: [REDACTED]

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., číslo účtu 94-1623820237/0100

Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu 179576543/0600

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

Předmětem Dodatku č.1 je posunutí termínu ukončení díla, a to z důvodu nepříznivého počasí.

čl. V., odst. 2 Termín plnění se mění:

Termín ukončení díla a předání díla objednateli je do 31.3.2021.

V ostatním zůstává text smlouvy nezměněn.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Krásné Pole dne 16.12.2020, č.usn.: 0734/RMOB-KrP/1822/51.

V Ostravě dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Tomáš Výtisk, starosta

.....