

DODATEK Č.1 K SMLOUVĚ O DÍLO Č. S OBJEDNATELE: E791-S-2269/2020
Č.S.ZHOTOVITELE: ITS – 20/0529

uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Stanovení technických parametrů pro přestavbu diagnostické jednotky TV “,
ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: 79120105 (dále jen „veřejná zakázka“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
Organizační složka: Centrum telematiky a diagnostiky (CTD)
Malletova 10, 190 00 Praha 9
Zastoupená: Ing. Petr Mádle
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: ITS – Intelligent Transport Systems, s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
C 227965
Praha 2 – Vinohrady, Italská 2565/61, PSČ 120 00
IČO 032 11 223, DIČ CZ032 11 223
Zastoupená: Ing. Ľuboš Smolec, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též označování jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Uzavírají tento dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. E791-S-2269/2020 a ITS – 20/0529 (dále jen „**Dodatek**“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 17. 6. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. E791-S-2269/2020 a ITS – 20/0529 (dále jen „**Smlouva**“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal Objednateli vypracovat technickou specifikaci pro měřicí jednotku na diagnostiku trakční napájecí soustavy (MJDTNS) na základě přestavby samostatně pořízených osobních vozů na 230 km/h na vozovou jednotku a schvalování vozidla dle nových pravidel ERA, jak je podrobně specifikováno ve Smlouvě (dále jen „**Předmět díla**“) a Objednatel se zavázal za podmínek uvedených ve Smlouvě zaplatit Zhotoviteli cenu Předmětu díla (dále jen „**Cena**“). Objednatel prohlašuje, že došlo k neplánovanému prodloužení sdružené veřejné zakázky „Rámcová dohoda na dodávky osobních železničních vozů pro dálkovou mezinárodní dopravu pro rychlost 230 km/h“, jejíž výsledné parametry jsou nezbytným podkladem pro zpracování díla dle Smlouvy.

2. ZMĚNA SMLOUVY

4.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do **28.2.2021**


4.3. Zhotovitel je povinen provést a předat Dílo v části A) nejpozději do 160 dnů od účinnosti Smlouvy ve smyslu předávacího protokolu dle čl. 2.5 Smlouvy a část B) do 250 dnů od účinnosti Smlouvy, ve smyslu předávacího protokolu dle čl. 2.5 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní body Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních tohoto Dodatku.

V Praze dne*10. 12. 2020*.....




Správa železnic, státní organizace

Ing. Petr Mádle
Ředitel OJ CTD

SPRÁVA
ŽELEZNIC
Správa železnic
státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Malkova 2362/10, 190 80 Praha 9
IČO: 7090 1204 DIČ: CZ70904734
[9]

V Praze dne*14. 11. 2020*.....



ITS – Intelligent Transport Systems, s.r.o.

Ing. Luboš Smolec
Jednatel

1905, MS v Praze

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1308118

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 99672880-2a8a-4faf-a0b4-1c9e493f5cef

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Aneta HEJTMÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.01.2021 11:04:01



aa7e9f97-a570-4f6c-83ac-a7ae68b895cc