

# DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ NA DODÁVKU ATYPICKÉHO NÁBYTKU A INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

uzavřený mezi

**1. Česká republika - Ministerstvo financí**

se sídlem: Letenská 15, Praha 1 – Malá Strana, PSČ: 118 10

za níž jedná: Michal Kříž, ředitel odboru 13 – Hospodářská správa

IČO: 000 06 947

DIČ: CZ 000 06 947

bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 3328001/0710

na straně jedné (dále jen „**Kupující**“)

a

**2. KANONA a.s.**

se sídlem: Antala Staška 1859/34, Praha 4 – Krč, PSČ: 140 00

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20718

zastoupená: Ondřejem Kokešem, statutárním ředitelem

IČO: 041 63 664

DIČ: CZ 041 63 664

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu: 225952600/0600

na straně druhé (dále jen „**Prodávající**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) tento

dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku atypického nábytku a interiérového vybavení  
(dále jen „**Dodatek**“)

## 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Kupující a Prodávající uzavřeli dne 21. 12. 2020 kupní smlouvu na dodávku atypického nábytku a interiérového vybavení (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Prodávajícího na svůj náklad a na své nebezpečí, řádně a včas zajistit pro Kupujícího dodávku atypického nábytku a interiérového vybavení (dále jen „**Dodávka**“), a to za podmínek a způsobem stanoveným Smlouvou a v souladu s nabídkovým listem Prodávajícího, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „**Nabídkový list Prodávajícího**“), popř. též s technickým upřesněním, které tvoří Přílohu č. 4 Zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.
- 1.2 Dodávkou se pro účely Smlouvy rozumí dodání atypického nábytku a interiérového vybavení, jehož specifikace je uvedena v Nabídkovém listu Prodávajícího, doprava, umístění a montáž atypického nábytku a interiérového vybavení do Místa dodání uvedeného v článku 2.1 Smlouvy, jakož i likvidace odpadů a obalového materiálu související s realizací Dodávky.

## 2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 V souladu s článkem 12 – Závěrečná ustanovení odst. 12.14 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy, jak následuje níže:

Článek 3 – Lhůta a způsob dodání Dodávky odst. 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

- 3.1 Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu Dodávku v Místě dodání ve lhůtě do **28. 2. 2021**. Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu nezbytnou součinnost při realizaci Dodávky tak, aby mohla být Dodávka realizována v uvedené lhůtě.

## 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Prodávající prohlašuje, že tento Dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej Kupující v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv, případně na jiném místě, bude-li k tomu Kupující povinován, a to bez časového omezení.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Záznam o průběhu a výsledku jednání.
- 3.3 Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 21. 12. 2020 se nemění.
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven 1 (jednom) vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou Smluvních stran.

**Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním tohoto Dodatku si jej přečetly, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.**

Za Kupujícího:

V Praze dne \_\_\_\_\_

Za Prodávajícího:

V Praze dne \_\_\_\_\_

---

Michal Kříž  
ředitel odboru 13 – Hospodářská správa

---

Ondřej Kokeš  
statutární ředitel

**Příloha č. 1**

**Záznam o průběhu a výsledku jednání**

# **ZÁZNAM O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU JEDNÁNÍ**

v rámci plnění kupních smluv na dodávku atypického nábytku a interiérového vybavení

(dále jen „Záznam“)

**Místo konání:** Letenská 15, 118 10 Praha 1

**Datum konání:** 12. 1. 2021

**Identifikační údaje Kupujícího:**

Česká republika – Ministerstvo financí

se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 000 06 947, DIČ: CZ 000 06 947

za níž jedná Michal Kříž, ředitel odboru 13 – Hospodářská správa

**Identifikační údaje Prodávajícího:**

KANONA a.s.

se sídlem Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4

IČO: 041 63 664, DIČ: CZ 041 63 664

zastoupená: Ondřejem Kokešem, statutárním ředitelem

**Úvodní ustanovení:**

Dne 21. 12. 2020 byly mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřeny kupní smlouvy na dodávku atypického nábytku a interiérového vybavení (dále jen „**Smlouvy**“ nebo jednotlivě „**Smlouva**“), jejichž předmětem je závazek Prodávajícího na svůj náklad a na své nebezpečí, řádně a včas zajistit pro Kupujícího dodávku atypického nábytku a interiérového vybavení (dále jen „**Dodávky**“ nebo jednotlivě „**Dodávka**“), a to za podmínek a způsobem stanoveným Smlouvou a v souladu s nabídkovým listem Prodávajícího, které tvoří nedílnou součást Smluv jako Příloha č. 1 (dále jen „**Nabídkový list Prodávajícího**“), popř. též s technickým upřesněním, které tvoří Přílohu č. 4 zadávacího řízení na Veřejné zakázky, na základě kterých byly Smlouvy uzavřeny.

Dodávkami se přitom pro účely Smluv rozumí dodání atypického nábytku a interiérového vybavení, jehož specifikace je uvedena v Nabídkových listech Prodávajícího tvořících Přílohu č. 1 Smluv, doprava, umístění a montáž atypického nábytku a interiérového vybavení do Místa dodání uvedeného v článku 2.1 Smluv (objekt Kupujícího na adrese Cihelná 548/4, Praha 1), jakož i likvidace odpadů a obalového materiálu souvisejícího s realizací Dodávek.

Předmětem Smlouvy, CES: 20/013/0136 byla dodávka jídelních stolů a kuchyňských linek. Kupní cena činila 304.830 Kč bez DPH. Prodávající byl povinen dodat Dodávku do 21 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy, tj. do 13. 1. 2021.

Předmětem Smlouvy, CES: 20/013/0137 byla dodávka paravánů k pracovním stolům a atypických skříněk na přístavný kontejner. Kupní cena činila 325.330 Kč bez DPH. Prodávající byl povinen dodat Dodávku do 21 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy, tj. do 13. 1. 2021.

**Předmět jednání a dohoda o dalším postupu:**

Prodávající dne 11. 1. 2021 upozornil na níže uvedené skutečnosti, které mají vliv na Dodávky z předmětných Smluv.

Ke Smlouvě, CES: 20/013/0136

Smluvní strany se dohodly, že Prodávající (i) provede výměnu myčky a skříně na sorter u kuchyňské linky v přízemí Místa dodání (položka 1.3 Nabídkového listu Prodávajícího), jelikož v místě instalace myčky jsou nerovnosti na omítce, které znemožňují správné usazení spotřebiče, (ii) dodá kalený obklad za kuchyňské linky v 1. NP až 3. NP Místa dodání (položka 1.2 Nabídkového listu Prodávajícího), protože v rámci specifikace nábytku dodané ateliérem ai5 s.r.o. nebyl požadavek na výřezy pro rozvody stávající elektroinstalace a (iii) provede zvýšení soklu pod myčkami, které jsou součástí kuchyňských linek, a to z 10 cm na 15 cm (položky 1.2, 1.3 a 1.4 Nabídkového listu Prodávajícího), protože atypický 15 cm sokl navržený u kuchyňských linek nebyl zohledněn ve specifikaci elektrospotřebičů, kterou dodával stejný atelier.

Smluvní strany se, s ohledem na procesní důvody na straně Kupujícího, dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, CES: 20/013/0136, jehož předmětem bude prodloužení dodání Dodávky do 28. 2. 2021 s tím, že počátkem měsíce února 2021 bude mezi Smluvními stranami uzavřen dodatek č. 2 ke Smlouvě, CES: 20/013/0136, jehož předmětem budou výše uvedené úpravy s termínem dokončení do 28. 2. 2021.

Rozklad navýšení kupní ceny:

- a) výměna myčky a skříně na sorter u kuchyňské linky v přízemí Místa dodání (položka 1.3 Nabídkového listu Prodávajícího) – bez navýšení;
- b) kalený obklad za kuchyňské linky v 1. NP až 3. NP Místa dodání (položka 1.2 Nabídkového listu Prodávajícího) – 3 x 2.780,00 Kč, tj. 8.340,00 Kč bez DPH;
- c) zvýšení soklu pod myčkami, které jsou součástí kuchyňských linek, a to z 10 cm na 15 cm (položky 1.2, 1.3 a 1.4 Nabídkového listu Prodávajícího) – 6 x 1.800,00 Kč bez DPH, tj. 10.800,00 Kč bez DPH.

Původní kupní cena ve výši 304.830,00 Kč bez DPH bude dodatkem č. 2 ke Smlouvě, CES: 20/013/0136 navýšena na 323.970,00 Kč bez DPH, tj. o cca 6,28% oproti původní kupní ceně, a to v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Smluvní strany se dále dohodly, že Prodávající vyúčtuje Kupujícímu celou Kupní cenu až po provedení výše uvedených úprav.

Ke Smlouvě, CES: 20/013/0137

Smluvní strany se dohodly, že Prodávající provede úpravu konzole 55 kusů paravánů (položka 1.1 Nabídkového listu Prodávajícího) z dvoustranného na jednostranné uchycení, jelikož v průběhu realizace této zakázky došlo ke změnám dispozičního řešení nábytku v budově Cihelná 548/4, Praha 1 a většina paravánů bude v důsledku těchto změn montována k pracovním stolům jednostranně.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, CES: 20/013/0137, jehož předmětem budou výše uvedené úpravy paravánů a s tím související prodloužení dodání Dodávky do 21. 1. 2021.

Rozklad navýšení kupní ceny – úprava paravánů – 55 x 120,00 Kč, tj. 6.600,00 Kč bez DPH.

Původní kupní cena ve výši 325.330,00 Kč bez DPH bude dodatkem č. 1 ke Smlouvě, CES: 20/013/0137 navýšena o 6.600,00 Kč bez DPH, tj. o cca 2,03% oproti původní kupní ceně, a to v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Smluvní strany se dále dohodly, že Prodávající vyúčtuje Kupujícímu celou Kupní cenu až pro provedení výše uvedených úprav.

Tento Záznam je vyhotoven v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou Smluvních stran.

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

---

Michal Kříž  
ředitel odboru 13 – Hospodářská správa

---

Ondřej Kokeš  
statutární ředitel