

# Dodatek č.1

k smlouvě o dílo č.z. 9562000001

## Smluvní strany

**1. Objednatel:** Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou z.s.  
zastoupený: Bc. Radovan Řehulka, předseda spolku  
sídlo: Heleny Salichové 1046/32, 725 25 Polanka nad Odrou  
IČ: 48804053

**2. Zhotovitel:** SPORT Construction a.s.  
zastoupený: Petr Klár, statutární ředitel  
sídlo: Jindřišská 2092/28, 110 00 Praha 1  
IČ: 27752771

**Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy, které nahrazují nebo doplňují znění původní :**

*Doplnění původního znění čl. V. o bod 8. Placení a platební podmínky  
na následující znění:*

### **V. Placení a platební podmínky**

8. Objednatel se zavazuje, že nebude poskytovat zhotoviteli zálohy na realizaci díla.

*Doplnění původního znění čl. XI. o body 7 a 8. Další ujednání  
na následující znění:*


### **XI. Další ujednání**

7. Objednatel zavazuje zhotovitele k dodržení závazných údajů uvedených ve formuláři rozhodnutí. Formulář rozhodnutí bude bezodkladně předán zhotoviteli po obdržení objednatel od poskytovatele dotace.
8. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a §13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude zhotovitel povinen požadovat po svých subdodavatelích.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu z nichž obdrží objednatel i zhotovitel po dvou vyhotovení.

Polance nad Odrou dne 2.4.2020

V Kroměříži dne 1.4.2020



Bc. Radovan Řehulka  
předseda SK



Petr Klár  
statutární ředitel

