

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2568/2020/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

POLANSKÝ s.r.o.
se sídlem: Orlovská 726/155, 713 00 Ostrava

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 26949890
DIČ: CZ2694890

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2568/2020/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 07.10. 2020 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**Stavební úpravy v areálu jatka II**“ v k.ú. Moravská Ostrava z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle změnového listu v příloze č. 1 tohoto dodatku (včetně popisu důvodnosti těchto změn).

Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 342 280 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši -342 280 Kč bez DPH. Cenový rozdíl víceprací a méněprací v tomto dodatku je roven nule.

čl.II.

Předmět

1. V článku II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje za konec současného znění text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly oproti DPS realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy.“

2. Za přílohu č. 4 smlouvy se nově vkládá následující příloha:

příloha č. 5 – změnový list č. 01a (Stavební úpravy v areálu jatek II) vč. položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1,

3. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<i>Změnový list č.</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena v Kč včetně DPH</i>
<i>01a</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Cena díla z SoD</i>	<i>2 180 104,90</i>	<i>457 822,03</i>	<i>2 637 926,93</i>
<i>Cena z dodatku č.1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Cena díla celkem</i>	<i>2 180 104,90</i>	<i>457 822,03</i>	<i>2 637 926,93</i>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 05644/RM1822/83 ze dne 05.01.2021. Tento dodatek nepodléhá podmínkám vyplývajícím ze zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2568/2020/OI/VZ s nabytím účinnosti dne 07.10. 2020, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2568/2020/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 07.10. 2020
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha č. 5 smlouvy – Změnový list č. 01a vč. rozpočtu

Za objednatele

Datum: 13.1.2021

Místo: Ostrava

Datum: 8.1.2021

Místo: Ostrava



„podepsáno elektronicky“



„podepsáno elektronicky“