

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:

0224002307/1

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:

DSP/SDI/20-0185/2016/

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **„KŘIŽOVATKA AVIATICKÁ/LIPSKÁ – KRUHOVÝ OBJEZD“**

(dále jen „**Dodatek**“):

#### **Letiště Praha, a. s.**

se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003

IČO: 282 44 532

DIČ: CZ699003361

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu (CZK): 801812025/2700

zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 12. 2016 společností

#### **Český Aeroholding, a.s.**

se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005

IČO: 248 21 993

DIČ: CZ699003361

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Dálniční stavby Praha, a.s.**

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 744

IČO: 406 14 948

DIČ: CZ40614948

bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.

číslo účtu (CZK): 1011010276/5500

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

#### **Preambule**

##### **Vzhledem k tomu, že:**

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 7. 9. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Křižovatka Aviatická/Lipská – kruhový objezd“ ev. č. Objednatele 0224002307 a ev. č. Dodavatele DSP/SDI/20-0185/2016/ (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** Vzhledem k okolnostem, které nastaly během realizace Díla a vzhledem k Pokynu k provedení změny č. 001 vydaného Objednatelem dne 14. 11. 2016 a Pokynům k provedení změny č. 002 a č. 003 vydaným Objednatelem dne 8. 12. 2016,
- (C)** Strany mají zájem změnit, resp. navýšit Cenu Díla,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

## I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1 V důsledku změny Díla, popsané v Pokynu k provedení změny č. 001, č. 002 a č. 003 a jejich přílohách, se Cena Díla zvyšuje z původní částky [REDACTED]. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 4.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým ustanovením následujícího znění:

„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši [REDACTED]

(„Cena Díla“).“

- 1.2 Strany se dále dohodly, že ustanovení čl. 5.1, resp. 5.1.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým ustanovením následujícího znění:

„5.1 Způsob úhrady Ceny Díla a fakturace.“

5.1.1 Cena Díla bude Objednatelům uhrazena Dodavatelí postupně na základě 2 (dvou) dílčích faktur, které je Dodavatel oprávněn vystavit takto:

(a) fakturu na částku [REDACTED] nejdříve následující pracovní den po Řádném dokončení Díla v termínu sjednaném v čl. 2.1 této Smlouvy a předání čistopisů dokumentace v souladu s čl. 2.5 této Smlouvy;

(b) fakturu na částku [REDACTED] nejdříve 2. 1. 2017.“

## II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Strany se dohodly, že Cena Díla a ceny uvedené Příloze č. 1/D1, č. 2/D1 a 3/D1 tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou a účinnosti dne 30. 11. 2016.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.4 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.5 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
- 3.5.1 Příloha č. 1/D1 - Pokyn k provedení změny č. 001 ze dne 14. 11. 2016
- 3.5.2 Příloha č. 2/D1 - Pokyn k provedení změny č. 002 ze dne 8. 12. 2016 vč. příloh
- 3.5.3 Příloha č. 3/D1 - Pokyn k provedení změny č. 003 ze dne 8. 12. 2016 vč. příloh

Podpisy následují na samostatné podpisové straně.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum: 22. 2. 2017

Za Objednatele:

Datum: 22. 2. 2017

Za Dodavatele:

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA

Funkce: předseda představenstva  
Český Aeroholding, a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Tomáš Hajič

Funkce: předseda představenstva  
Dálniční stavby Praha, a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: JUDr. Petr Pavelec, LL.M.

Funkce: člen představenstva  
Český Aeroholding, a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Renata Hamrská

Funkce: členka představenstva  
Dálniční stavby Praha, a.s.