

Ev. číslo smlouvy objednatele

poř. č.: 3932/2016/1

Ev. číslo smlouvy zhotovitele

poř. č.:

Dodatek ke smlouvě o dílo č.1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“)

Stavební úpravy ZŠ Loučanská – nástavba dílen - dostavba

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 16
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	██
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	Ing. Milan Bouzek
Tel., e-mail:	██
Technický dozor investora:	
Tel., e-mail:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	██
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598
Zhotovitel:	
Odštěpný závod:	AREN VT, s r.o.
se sídlem:	Sokolská 1474/23, Praha 2
zapsaná v	v OR Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 199809
Zastoupení ve věcech smluvních:	Tomáš Leššo

Tel., e-mail: [REDACTED]
Zastoupení ve věcech technických: Václav Řechka
Tel., e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 24232441
DIČ: CZ24232441

uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.

Smlouva o dílo se rozšiřuje o práce nutné provést k dokončení díla a mění se v těchto bodech:

Článek IV. se mění v bodě 4.1.

Článek IV.

Cena díla

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy činí

Cena za zhotovení díla bez DPH dle SoD: 5 791 981,- Kč

Cena za zhotovení díla bez DPH dle dodatku č.1 kSoD: 1 597 756,- Kč

Cena za zhotovení díla bez DPH dle SoD a dodatku č.1 : 7 389 737,- Kč

DPH 21%: 1 551 845,- Kč

Cena za zhotovení díla celkem vč dodatku č.1 a vč. DPH: 8 941 582,-Kč

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo Ev.číslo objednatele 3932/2016 nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny.

V Praze dne: 21. 2. 2017

V Praze dne: 22. 2. 2017

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele