

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo **6620052745** uzavřené dne 29. 6. 2020 na veřejnou zakázku podlimitní „**Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Objednatel:**Statutární město Brno**

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu 111246222/0800 Adresa pro doručování: Statutární město Brno,

Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

Podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R8/115 konané dne

13. 1. 2021 pověřen: Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM MMB

Číslo smlouvy objednatele: 6620052745

Zhotovitel:**WELLCO Brno s.r.o.**

se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno

IČO: 25337009

DIČ: CZ25337009

Bankovní spojení:

zapsán dne 30. dubna 1997 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26670

zastoupen Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem

ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem

ve věcech technických Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

IV.**Cena díla**

Dosavadní text odstavce 1 se ruší, odstavec 1 zní nově takto:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a položkovým rozpočtem v nabídce zhotovitele a činí:

cena bez DPH 16.488.823,03 Kč (dle předložené nabídky)

Dosavadní text odstavce 2 se ruší, odstavec 2 zní nově takto:

Cena za provedení díla nezahrnuje výši DPH, která bude uvedena na faktuře zvlášť, a to podle obecně závazných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/115 konané dne.....13.1.2021.

V Brně dne 13-01-2021



Statutární město Brno
Bc. Petr Gabriel
vedoucí OSM MMB
objednatel

V Brně dne 12.1.2021



WELCO Brno s.r.o.
Ing. Jan Šenkýř
jednatel
zhotovitel

