

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
Právní forma: příspěvková organizace
Bankovní spojení: [redacted]
Zastoupeno: [redacted]
Osoba oprávněná jednat: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
[redacted]
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]

a

Poskytovatel: IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze,
oddíl C, vložka 235748
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení: [redacted]
[redacted]
Zastoupen: [redacted]
[redacted]
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 01ST-000538
ze dne 18. 12. 2018**

(dále jen „Dodatek č. 1“):

**Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku**

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18. 12. 2018 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 01ST-000538 „Technická asistence – cenové expertiz, administrace

ZBV“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou zejména cenové expertízy a administrace ZBV a claimů.

- 1.2. Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že ke dni podpisu tohoto dodatku Poskytovatel realizuje průběžně dílčí plnění této Smlouvy na základě požadavků Objednatele, přičemž úspěšné ukončení činností je odvislé zejména v průběžném i časově navazujícím získání relevantních podkladů, vznikajících průběžně v době realizace staveb.
- 1.3. Při respektování skutečnosti, že
- nedošlo k vyčerpání celkové výše rozsahu plnění podle přílohy č. 1 ke Smlouvě v původně stanovené době plnění Smlouvy uvedené v článku III., tj. do 31. 12. 2020 a současně
 - v rámci předpokládané doby plnění Smlouvy zcela objektivně vzniknou další požadavky na cenové expertízy, administraci ZBV a claimů, a současně
 - rozsah realizovaných dílčích prací, spočívajících v provádění potřebných analýz a souvisejících stanovisek, překračuje předpokládanou dobu plnění dle článku III. Smlouvy
- smluvní strany shodně konstatují, že je objektivně účelné, efektivní a hospodárné pokračovat v dílčím plnění Smlouvy, nad rámec doby plnění dané článkem III. Smlouvy.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článku III. Smlouvy, jenž nově zní:
1. *Poskytovatel je povinen poskytovat Služby Objednateli do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání celkové výše rozsahu plnění podle přílohy č. 1 ode dne účinnosti této Smlouvy.*

Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek se je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 obdrží poskytovatel.

Za Objednatele:

28. 12. 2020

V Praze dne:

Podpis:

Jméno:

Funkce: Ředitel úseku výstavby

Za Poskytovatele:

23. 12. 2020

V Praze dne:

Podpis:

Jméno:

Funkce: jednatel



IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446