



## MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumeč; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; www.mesto-chlumeč.cz

### Dodatek č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Číslo 76/2020


#### Statické zabezpečení a oprava opěrné zdi za KD

##### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1 MĚSTO CHLUMEC**  
se sídlem: Muchova 267, 403 39 Chlumeč  
IČ: 00391387  
DIČ: CZ 391387  
zastoupené: Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou města  
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-0882501359/0800

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

**1.2 Ústecké dopravní stavby s.r.o.**  
se sídlem: Husovo náměstí 18, 403 17 Chabařovice  
Zastoupen:   
IČ: 02739925  
DIČ: CZ02739925  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39479/KSUKL  
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 9459073001/5500

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.2:

##### Preambule

Za účasti zástupce města Chlumeč, zhotovitele, AD a TDI bylo rozhodnuto, že v zadní části opěrné zdi (u silnice Skřivánčí) bude místo dřevěného plůtku usazeno na gabiónovou zeď zábradlí s protikorozní ochranou žárovým pozinkováním. Vzhledem k pandemii COVID 19 a vyhlášení nouzového stavu se významně prodlužují lhůty v zinkovnách a to na 14 dní až měsíc. Dále bylo rozhodnuto o drobných úpravách podkladů příjezdové komunikace, pořízení okapového chodníku kolem budovy, osazení betonové palisády.

**Z těchto důvodů se mění:**

**článek V. CENA PLNĚNÍ, FAKTURACE bod 5.1 takto:**

**5.1** Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu se smlouvou cenu v celkové výši:



## MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; www.mesto-chlumec.cz

Cena bez DPH  
DPH 21%

2 617 202,75 Kč  
549 612,58 Kč

---

**Cena celkem včetně DPH**

**3 166 815,33 Kč**

Dle předaného rozpočtu zadaných prací.

(slovy: tři milióny sto šedesát šest tisíc osm set patnáct korun třicet tři haléřů)

### článek VI. TERMÍN PLNĚNÍ, bod 6.1. takto:

#### 6.1. Termín provedení díla:

Dílo bude zahájeno ihned po podpisu smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednatele nejpozději do **31.01.2021.**

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

Ostatní náležitosti smlouvy č. 76/2020 se nemění.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením usnesení rady města č.18/56R/2020 dne 16.12.2020.

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Příloha č. 2 - Nabídka víceprací a méněprací zhotovitele

V C



.....  
Za objednatele:

V Cha



.....  
Za zhotovitele: