

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. OIN/000022/2016/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/303/2016 ze dne 15. 8. 2016

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 603 871 923
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: 731 672 601

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(*dále jen objednatel*)

1.2 Zhotovitel:

Název: **BÁČA, Polička s.r.o.**
Doručovací adresa: P. Jilemnického 567, 572 01 Polička

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Oldřich Báča
b) technických	Ing. Zdeněk Slavík
c) realizace	Ing. Zdeněk Slavík
d) stavbyvedoucí	Ing. Stanislav Urban

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace:0701221)

Telefon: 461 721 545
FAX:
E-mail: baca@baca.cz
IČ 25268422
DIČ CZ25268422

Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 9099500267/0100

(*dále jen zhotovitel*)

Stavba: „Chrudimská beseda čp. 85 oprava střešní konstrukce, pláště a ozdobných prvků“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 17. 5. 2016 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000022/2016/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se čl. 4 odst. 4.1.1 *smlouvy*, resp. Cena, mění následovně:

4.1.1 Smluvní cena: dle smlouvy č. OIN/00001/2015/DIL

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
SO 01 - Uznatelné náklady	8.645.345,- Kč	1.815.523,- Kč	10.460.868,- Kč
SO 01 - Neuznatelné náklady	1.147.208,- Kč	240.914,- Kč	1.388.122,- Kč
SO 02 - Uznatelné náklady	3.504.056,- Kč	735.851,- Kč	4.239.907,- Kč
SO 02 - Neuznatelné náklady	475.819,- Kč	99.922,- Kč	575.741,- Kč
Původní cena	13.772.428,- Kč	2.892.210,- Kč	16.664.638,- Kč
SO 01 - Uznatelné náklady – <i>dodatečně prováděné práce</i>	107.077,- Kč	22.486,- Kč	129.563,- Kč
SO 01 - Uznatelné náklady – <i>neprováděné práce</i>	-42.168,- Kč	-8.855,- Kč	-51.023,- Kč
SO 01 - Neuznatelné náklady – <i>dodatečně prováděné práce</i>	69.779,- Kč	14.654,- Kč	84.433,- Kč
SO 01 - Neuznatelné náklady – <i>neprováděné práce</i>	-7.173,- Kč	-1.506,- Kč	-8.679,- Kč
SO 02 - Uznatelné náklady – <i>neprováděné práce</i>	-8.796,- Kč	-1.847,- Kč	-10.643,- Kč
Cena podle Dodatku č. 2	13.891.147,- Kč	2.917.142,- Kč	16.808.289,- Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 17. 8. 2016

V Poličce dne: 17. 8. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města Chrudimě

.....
Oldřich Báča
jednatel