

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

„Oprava a odbahnění rybníka Vrabčí hájek“

Objednatel:

Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125
672 11 Moravský Krumlov
Mgr. Tomáš Třetina – starosta města

a

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.
se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
zastoupený: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel
IČO: 49975358
DIČ: CZ49975358
zápis v soudním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 13954
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-3602390257/0100
osoba oprávněna jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel

Mění se a doplňuje bod č. IV. Lhůty realizace takto:

IV. Lhůty realizace

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Zahájení stavby: | 30. 9. 2020 (předání staveniště) |
| 2. Dokončení a předání stavby: | 28. 2. 2021 |

Zbývající body smlouvy o dílo zůstávají v původní podobě.

Tento dodatek se vystavuje v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl projednán a schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města konaném dne 14. 12. 2020 nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov.

V Mohelně dne **15. 12. 2020**

V Moravském Krumlově dne **15. 12. 2020**

