



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č.1 k objednávce

uzavřené dne 27.11.2020

Číslo objednávky: 07PT-001406, 34-00225/20

D6 Karlovarský kraj – technická pomoc v oblasti ŽP

ISPROFOND / ISPROFIN: 5001550003 (5411540001.9776)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

EKOLA group, spol. s r.o.

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

IČO: 63981378

DIČ: CZ63981378

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Článek I. – Předmět dodatku

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k objednávce, jehož předmětem je změna platebních podmínek uvedených na objednávce.

II. Změna platebních podmínek:

Ruší se věta

„Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.“

A nahrazuje se větou

„Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele na základě dílčích faktur vystavených vždy po ukončeném čtvrtletí, termín splatnosti faktur je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktur Objednateli. První faktura bude vystavena za 1. čtvrtletí 2021.“

III. Změna platebních podmínek na příloze č.1

Původně sjednané Platební podmínky: fakturace jednorázová po předání díla

Nově sjednané Platební podmínky: čtvrtletní dílčí fakturace po odsouhlaseném dílčím předání díla

Článek IV. - Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí toho dodatku č.1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Oboustranně podepsaný Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele:

██████████

Vedoucí úseku výstavby

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

██████████ Digitálně podepsal ██████████
Datum: 2021.01.13 10:09:32
+01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za Dodavatele:

██████████

Jednatelka společnosti

██████████ Digitálně podepsal ██████████
Datum: 2021.01.13 11:52:39
+01'00'

Příloha č. 1
Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky je technická pomoc zahrnující konzultační činnost při navazujících řízeních na proces EIA. Pomoc bude zahrnovat odborné konzultace ve vztahu k plánovaným změnám projektu oproti procesu EIA, odborné konzultace k výstupům a závěrům dokumentace EIA apod.

Staničení: km 83,370 – 113,600

Termín plnění:

Zahájení plnění: ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 30. 06. 2022

Platební podmínky: čtvrtletní dílčí fakturace po odsouhlaseném dílčím předání díla