

**DODATEK Č. 1**  
**ke smlouvě o poskytování služeb**

Číslo smlouvy Objednatele: **07PT-001201, TPR/19/118**  
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupeno: [REDAKCE], generální ředitel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary  
se sídlem: Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
e-mail: [REDAKCE]  
tel: [REDAKCE]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
tel: [REDAKCE]  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Woring s.r.o.**

se sídlem: Na Roudné 93, 301 00 Plzeň  
IČO: 29159342  
DIČ: CZ29159342  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 27718  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupen: [REDAKCE], jednatel  
kontaktní osoba: [REDAKCE]  
e-mail: [vorisek@woring.cz](mailto:vorisek@woring.cz)  
tel: 775 263 503  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

**II. ZNĚNÍ DODATKU**

Smluvní strany uzavřely dne 20. 03. 2019 výše uvedený smluvní vztah pro akci:

**„I/21 Skalná, křižovatka, úprava nivelety - PD DUR + IČ“**

**Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva následovně:**

Zdůvodnění dodatku:

Z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů v dané lokalitě se termíny posouvají takto:

**Článek 5. Lhůty plnění se upravuje:**

Původní termíny:

5.1.2 Zapracování připomínek, projednání PD s DOOSS + správci IS, podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději **do 3 měsíců** od schválení konceptu DUR Objednatelem, předpoklad 30. 04. 2020.

5.1.3 Dokumentace k územnímu rozhodnutí – čistopis: Nejpozději 1 měsíc po nabytí právní moci ÚR – předpoklad předání DÚR do 30. 09. 2020

Nové upravené termíny:

5.1.2 Zapracování připomínek, projednání PD s DOOSS + správci IS, podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději **do 3 měsíců** od předání majetkoprávních smluv.

5.1.3 Dokumentace k územnímu rozhodnutí – čistopis: Nejpozději 1 měsíc po nabytí právní moci ÚR.

**Ostatní ujednání předmětné smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento Dodatek č. 1 vstoupí v platnost dnem podpisu posledního smluvního účastníka a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Tento Dodatek č. 1 obsahuje 2 listy a je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží Objednatel a jeden výtisk Poskytovatel.

v Karlových Varech dne:

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.01.13  
14:19:57 +01'00'

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

za Objednatele

v Plzni dne:

Digitally signed  
by  
Date: 2021.01.12  
11:15:10 +01'00'

jednatel společnosti Woring s.r.o.

za Poskytovatele