

Smluvní strany uzavřely dne 26.08.2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace (ve stupni DSP a PDPS) a inženýrskou činnost. Účelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci **ve stupni PDPS a DSP na: Opravy silnice II/483 Veřovice-průtah.**

Smluvní strany se dohodly, vzhledem ke komplikacím, které vyvstaly v průběhu projednávání s dotčenými orgány státní správy, nedořešené souhlasy majitelů pozemků a vyřízení ZPF a byly způsobeny třetí stranou, takže je nebylo možno předvídat ani jim zabránit, uzavřít tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo.

Z jednání na SSMSK Nový Jičín dne 26.11.2020 bylo domluveno následující. Stavba bude rozdělena na úseky, které nejsou problémové a jsou vyřízeny kladné souhlasy s umístěním stavby a podepsané odnětí ze ZPF. Takto bude PD dopracována a podána na stavební povolení a následně provedena dokumentace pro PDPS. Zbývá část se bude řešit samostatně po vyřízení kladných souhlasů, které ze strany projektanta nám nepřísluší řešit.

Dodatek ke smlouvě č. 2 se sjednává za provedení těchto prací:

- Přepřepování PD pro stavební povolení a rozdělení na realizovatelné úseky – příprava situace a technické zprávy pro stavební úřad, obnova propadlých vyjádření
- Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele bude provedena na realizovatelné úseky, zbylá část se bude řešit samostatně po vyřízení kladných souhlasů. Úseky, které lze realizovat: 1. úsek (km 5,950 – 7,580), 3. úsek (7,620 – 8,300) a 5. úsek (8,715 – 9,300). Celková délka realizovatelných úseků = 2 895 m z 3 350 m – to je cca 85 % celé trasy souvislé opravy silnice II/483, viz. příloha A
- Inženýrská činnost pro vyřízení odnětí ze ZPF a vyřízení kladných souhlasů vlastníka bude fakturováno 85% za již hotové souhlasy. Zbývajících 15% bude fakturováno později (po vyřízení chybějících souhlasů).

-

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Smluvní strany se dohodly, že čl. IV - Doba a místo plnění, odstavec 1, bod c, zní takto:

c) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy **do 2 měsíců od vyřízení vynětí ze ZPF a podání PD na stavební úřad .**

**IV.
ČÁST C
Výkon inženýrské činnosti**

Smluvní strany se dohodly, že čl. XI - Úplata, odstavec 1, zní takto:

SP	Inženýrská činnost pro stavebního povolení stavby – celá stavba, již provedeno			
	Inženýrská činnost pro vyřízení odnětí ze ZPF ke SP, vyřízení kladného souhlasu vlastníka k ZPF, pedologický průzkum a vyřízení žádosti o odnětí ze ZPF 85% z celého úseku			
	Přeprocování PD pro stavební úřad – rozdělení na realizovatelné úseky, vyřízení propadlých vyjádření, případné dopracování PD nerealizovaných úseků pro DSP do 1 roku než propadnou obnovené vyjádření.			
	PD stavby pro výběr zhotovitele pro provádění stavby (PDPS) na všechny úseky			
	Správní poplatky – refakturace bez DPH	-		-
	Cena celkem			283 442,5

Autorský dozor – [redacted] d. (jen výkon v kanceláři – bez návštěv)	[redacted]	[redacted]	46 585
---	------------	------------	---------------

[redacted]
[redacted]
[redacted]

V.

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva, resp. dodatek může být zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva, resp. dodatek zveřejněn ve


lhůtě/době tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem smlouva včetně dodatků zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě, resp. dodatku budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, resp. dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace www.ssmsk.cz.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



Ve Novém Jičíně dne:



V Ostravě dne 26. 11. 2020

