

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 12/2020

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Valašské Klobouky

DRGA stavební společnost s. r. o.

Masarykovo nám. 189

2. Května 180

766 01 Valašské Klobouky

766 01 Valašské Klobouky

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

Michal Drga, jednatel společnosti

tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 292 669 434/0300

Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 107-1762380227/0100

Identifikační číslo:

002 84 611

293 10 164

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611; Objednatel není
pro tuto veřejnou zakázku plátcem DPH

CZ293 10 164

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně , oddíl C, vložka č. 73292

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2020 smlouvu o dílo na akci

„Dům na rohu (dále také „smlouva o dílo“).

2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně:

- nepodstatné změně závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., které jsou detailně popsány ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1

Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1

3. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO:

3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. II smlouvy o dílo se upravuje o nepodstatné změny závazku. Předmětné změny jsou detailně vymezeny v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.1.

3.2 Cena díla specifikovaná v čl. IV smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla a na základě obchodních podmínek, čl. IV. mění tak, že se zvyšuje následovně:

Původní cena díla bez DPH:	21 380 578,64 Kč
Změny díla dle § 222 odst. 4 zákona upravené dodatkem č. 1:	+2 237 656,36 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1:	23 618 235,00 Kč
21% DPH:	4 959 829,35 Kč
Cena díla včetně DPH:	28 578 064,35 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4.2 Přílohy dle textu této smlouvy o dílo.

4.3 Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku i potřebných metadat.

Ve Valašských Kloboukách dne

Ve Valašských Kloboukách dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Valašské Klobouky

DRGA stavební společnost s. r. o.

Mgr. Eliška Olšáková

Michal Drga, jednatel