

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

K ZAKÁZCE:

„Odstranění objektů bývalého LTO v areálu Nemocnice Nový Bydžov“ – Zpracování dokumentace bouracích prací

OBJEDNATEL:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZHOTOVITEL:

INS spol. s r. o., Parkány 413, 547 01 Náchod

CENY DLE SOD ZE DNE 23.10.2020

čl. 7 – Cena díla

7.2.b) za zpracování dokumentace návrhu opatření pozemních vod, za provedení potřebných sond ... 85.000,- Kč bez DPH

NAVÝŠENÍ CENY: + 10.000,- Kč bez DPH

NOVÁ CENA: 95.000,- Kč bez DPH

—

7.2.c) za zpracování projektové dokumentace bouracích prací, vč. související inženýrské činnosti ... 100.000,- Kč bez DPH

NAVÝŠENÍ CENY: + 8.000,- Kč bez DPH

NOVÁ CENA: 108.000,- Kč bez DPH

—

TERMÍNY DLE SOD ZE DNE 23.10.2020

čl. 6 – Termíny plnění

6.2.a) dokumentace stávajícího stavu ... do 4 týdnů od zahájení plnění

POSUN TERMÍNU: + 1 týden

NOVÝ TERMÍN: do 5 týdnů od zahájení plnění

—

6.2.b) provedení sond ...do 8 týdnů od zahájení plnění

POSUN TERMÍNU: + 1 týden

NOVÝ TERMÍN: do 10 týdnů od zahájení plnění

—
6.3.c) dokumentace ... do 16 týdnů od zahájení plnění


POSUN TERMÍNU: + 1 týden

NOVÝ TERMÍN: 19 týdnů od zahájení plnění

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN:

Rozšíření předmětu plnění na další pozemkové parcely oproti platné a uzavřené SOD na pozemek 748/5 dle KN v k.ú. Nový Bydžov. Na tomto pozemku se nachází nedílná součást stavby určené k demolici, je tedy nutné provést její zaměření a provést dle příslušné sondy z důvodu předpokládané kontaminace (jedná se o prostor stáčecího místa). Obojí je tedy nad rámec platné a uzavřené SOD.

Za objednatele v Hradci Králové dne



Za zhotovitel v Náchodě dne 30.11.2020


Petr Sulc, IN8 spol. s r. o., jednatel

