

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace**

Sídlo: Věstonická 4304/1, 628 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn.: Pr 27

Zastoupen: Ing. Rudolfem Nytle, ředitelem

IČO: 70887292

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):

Tel: [REDACTED] [REDACTED]

#### 2. Zhotovitel:

##### **BARÁK-STAV s.r.o.**

Sídlo: Plotní 688/75, Komárov, 602 00 Brno

Zapsán: obchodní rejstřík Krajského soudu Brno, spis. zn. C 57247

Zastoupený: Miloš Barák, jednatel

IČO: 282 64 657

DIČ: CZ28264657

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):

### Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 1. 2019 Smlouvu o dílo s názvem předmětu smlouvy: **Stavební úpravy na 16 sociálních zařízení na budově „B“** (dále jen „smlouva“).
2. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v uvedené kapitole

### III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech:

Termín dokončení díla: do 31.12.2020

#### **IV. Cena díla a platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění výše zálohy sjednané v Dodatku č. 1 dne 16. 1. 2019. Zhotoviteli bude poskytnuta záloha ve výši **1 481 867,- Kč**.

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem se ruší Dodatek č. 1 ze dne 16. 1. 2019
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.
3. Dodatek se vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne 10. 6. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
**Ing. Rudolf Nytl**

.....  
**Miloš Barák**