

Harmonogram zprovoznění IS Medirex

Na základě jednání implementační skupiny byl stanoven tento harmonogram zprovoznění IS Medirex:

- 1.1. Termín školení administrátora – 6. 6. od 9:00 – Konzulta Brno
- 1.2. Termíny školení uživatelů:
 - a) PMDV Bohunice – ve dnech 13., 17., 20., 21. 6. – začátky vždy v 9:00 - zasedací místnost MEKA
 - b) Dětská nemocnice – ve dnech 13., 17., 20. 6. odpoledne od 14:00 – zasedací místnost kliniky dětské radiologie.
- 1.3. Předběžný počet účastníků a počty běhů školení v PDM Bohunice
 - a) Urgentní příjem – cca 30 lidí -- 3 běhy
 - b) Velín – cca 10 lidí, 2 běhy
 - c) Dispečink konziliárních služeb – cca 10 ti lidí – 2 běhy.
 - d) Sekretariáty klinik (zadávání služeb) - cca 44 lidí, 4 běhy ve dvou dnech
 - e) JIP (hlášení lůžkové kapacity) – cca 30 lidí, 3 běhy ve dvou dnech.
- 1.4. Předběžný počet účastníků a počty běhů školení v Dětské nemocnici
 - a) Sekretariáty klinik (zadávání služeb) + KDAR + LSPP -- 3 běhy
- 1.5. Zákazník zajistí účast jednotlivých uživatelů vč. prezenčních listin.
- 1.6. Poskytovatel prostřednictvím Provozovatele zajistí pro všechny uživatele nová přihlašovací jména a hesla, ta budou rozdána na začátku školení. Počty účtů pro jednotlivé organizační složky:
 - a) PDM Bohunice
 - ⇒ Administrátorský účet 2, vč. přístupu zvenčí
 - ⇒ Urgentní příjem 20 + 20 (nízký a vysoký práh)
 - ⇒ Každá klinika – 2 pro sekretářku a dokumentaristku, 1 pro každou JIP
 - ⇒ Dispečink konziliární služby – 15
 - ⇒ Velín – 15
 - ⇒ Oddělení krizového řízení – 5, vč. přístupu zvenčí
 - b) Dětská nemocnice
 - ⇒ správce – 1 vč. přístupu zvenčí
 - ⇒ Dispečerky KDAR – 20
 - ⇒ Kliniky – 2 pro sekretariáty + každá JIP 1
 - ⇒ Další uživatelské účty budou zřízeny individuálně podle požadavků Zákazníka
- 1.7. Zákazník zajistí hyperlink na IS MEDIREX z intranetu nemocnice
- 1.8. Stanovení lokací počítačů pro použití SOS tlačítka
 - a) centrální evidence pacientů - 2.NP LT
 - b) Vysokoprahový urgentní příjem 1.NP CH
 - c) nízkoprahový urgentní příjem 1.NP I2
 - d) Další lokace budou vybrány a doplněny postupně po zprovoznění IS
- 1.9. Zákazník bude informovat zaměstnance o změně IS a organizačních záležitostech s tím spojených formou oběžníku.
- 1.10. Termín spuštění ostrého provozu – **23. 6. v 7:00**