

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 019/2020

na akci: Dodávka a montáž klimatizačního zařízení SINCLAIR do učeben

ze dne 25.11.2020,

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany:

## 1. Smluvní strany

**Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308,**

IČO: 60816945,

se sídlem Na sadech 308, 37901 Třeboň - Třeboň II, Česká republika,  
zastoupená paní Mgr. Annou Kohoutovou, ředitelkou školy,  
jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

**KLIMAČEK s.r.o.,**

IČO: 05945453, DIČ: CZ05945453,

se sídlem Vřesová 23, 370 01 České Budějovice,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 26031, zastoupená panem Bc. Matějem Nováčkem, jednatelem,

bankovní spojení: Fio banka, a.s. č.ú. 605945453/2010,

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

Zúčastněné strany se považují po vzájemné dohodě jak za oprávněné, tak za povinné.

## 2. Preambule

2.1. Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují změnu ceny na základě osazení zbylých zařízení pro další učebnu, termín dokončení se nemění.

### 2.2. Ustanovení čl. 3. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Celková smluvní cena za dílo byla stanovena následovně:

Dodávka a montáž klimatizačního zařízení SINCLAIR dle Přílohy č. 1 - Rozsah dodávky

Celkem bez DPH: 343 687,60 Kč

Celkem vč. DPH 21 %: 415 862,00 Kč

Objednatel se zavazuje zaplatit smluvní cenu vč. zákonné DPH.

### 2.3. Ustanovení čl. 4. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Zhotovitel se zavazuje poskytnout plnění dle čl. 2 této smlouvy, při splnění všech závazků objednatele uvedených v této smlouvě následovně:

- Předpokládané termín dodávky a montáže klimatizačního zařízení SINCLAIR dle Přílohy č. 1 - **Rozsah dodávky** zůstává stejný do 31.12.2020

#### 2.4. Ustanovení čl. 6. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Celková cena díla ve výši **343 687,60 Kč + 21 % DPH, tj. celkem 415 862,00 Kč**, bude hrazena následovně:

- první část ceny díla ve výši **137 677,- Kč vč. 21% DPH** bude uhrazena objednatelem na základě zhotovitelem vystavené zálohové faktury se splatností 10 dnů; zhotovitel vystaví a zašle objednateli fakturu do 10 dnů **po podpisu této smlouvy**;
- druhá část ceny díla ve výši **137 677,00 Kč vč. 21 % DPH** bude uhrazena objednatelem na základě zhotovitelem vystavené faktury se splatností 10 dnů; zhotovitel vystaví a zašle objednateli fakturu **po instalaci a uvedení klimatizačních jednotek do provozu**;
- zbývající část ceny díla ve výši **140 508,- Kč vč. 21 % DPH** bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury se splatností 45 dnů **po předání a převzetí celého díla**. V případě, že z důvodů nezávislých na zhotoviteli nedojde k převzetí díla ani 30 dnů ode doručení písemné výzvy zhotovitele k předání a převzetí díla, dohodly strany smlouvy smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení objednatele s předáním a převzetím díla.

#### 2.5. Příloha č.1 Rozsah dodávky - ke smlouvě o dílo 019/2020, Nabídka č. 20NA00483 Smlouvy je platná a je doplněna o Nabídku č. 20NA00508, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis, všechny stejnopisy mají platnost originálu.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy.