

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

BRNO - ZDĚNÉ GARÁŽE (SPISOVNA, SKLAD BAREV)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581, DIČ: CZ 70932581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

Radek Sural

sídlem Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ***
zastoupena [REDACTED]

IČO: 723 35 840
sp. zn. ***

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 8. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Okno s požární odolností EI15DP1. Dle dohody z KD stavby a především z důvodu nového protipožárního bezpečnostního řešení bylo navrženo okno neosazeno a otvor byl zazděn.
- Úprava výměr dle skutečnosti na základě smlouvy a zhotovení stavebních prací nad rámec smlouvy. Některé stavební práce byly provedeny ve větším rozsahu oproti zadávací dokumentaci a část prací nad rámec smlouvy o dílo byla nutné zrealizovat v souvislosti s novým protipožárním bezpečnostním řešením stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

741.756,11 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Ve Vyškově, dne 15. 1. 2021

V Brně, dne 15. 1. 2021


R-F stav, Vyškov

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

odůvodnění výše ceny	P.č.	Číslo položky	změnová položka	MJ	množství	cena / MJ	změna ceny
			Měněpráce				
		769	Otvorové prvky z plastu				
Cena dle SOD.	45	769	okno a PO odolnosti E15DP1 1480/2100 vč. MTZ	ks			
Změna č.1:			Měněpráce celkem				

odůvodnění výše ceny	P.č.	Číslo položky	změnová položka	MJ	množství	cena / MJ	změna ceny
			Vícepráce				
		3	Svislé a kompletní konstrukce				
Cena dle SOD.	5	342255032R00	Příčky z desek Ytong tl. 25 cm	m2			
		60	Upravy povrchů, omítky				
Cena dle RTS 2020	60	601016191R00	Penetrační nátěr stropů PROFI Putzgrund	m2			
		61	Upravy povrchů vnitřní				
Cena dle SOD.	8	612321141U00	VC omítka štuková vrchní stěna z maltových směsí	m2			
Cena dle SOD.	12	612481112R00	Potažení vnitř.stěn keramickým pletivem s vypnutím	m2			
Cena dle RTS 2020	61	612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů	m			
		62	Úpravy povrchů vnější				
Cena dle RTS 2020	62	622412313R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 , Weber, silikonový	m2			
Cena dle RTS 2020	63	622412301RT1	Penetrační nátěr savých podkladů, slož. 1-2, Weber, silikonový	m2			
		94	Lešení a stavební výtahy				
Cena dle SOD.	20	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2			
		95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
Cena dle RTS 2020	64	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus			
Cena dle RTS 2020	65	42972802R	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 160x160.20	kus			
Cena dle RTS 2020	66	42972873R	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 500x400.30, do zdi	kus			
		96	Bourání konstrukcí				
Cena dle SOD.	22	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3			
Cena dle SOD.	23	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2			
Cena dle SOD.	24	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			
		97	Prorážení otvorů				
Cena dle SOD.	27	979098112U00	Skládkovné beton +příměs 5%	t			
		99	Staveništní přesun hmot				
Cena dle SOD.	30	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t			

		F0862	Požární zabezpečení = EPS	
Cena dle SOD.	31	02	přenosný hasící přístroj - dle PBŘ a chybějících na místě	ks
		713	Izolace tepelné	
Cena dle SOD.	34	283754904	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 80 mm	m2
Cena dle RTS 2020	67	713141131R0 0	Izolace tepelná střech plně lep.za studena,1vrstvá	m2
		769	Otvorové prvky z plastu	
Cena dle SOD.	48	76903	dveře plastové vnější AL prah bílé plně U1,1, klika/klika zámek bezp., 900x2000mm vč. MTZ	ks
		783	Nátěry	
Cena dle RTS 2020	68	783892120R0 0	Nátěr omítek stropů Estedienem dvojnásobný	m2
		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	
Cena dle SOD.	57	979082111R0 0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t
Cena dle SOD.	58	979083117R0 0	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t
Cena dle SOD.	59	979088212R0 0	Nakládání suti na dopravní prostředky	t
Změna č.2:			Vícepráce celkem	