

DODATEK č. 1/2020

k Objednávce č. 03EU-000654 ze dne 22.10.2020

(Dezinfekce společných prostor na Závodě Brno)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Dodavatel: JetWash s.r.o.
Šumavská 519/35, 602 00 Brno
zastoupený: jednatelem společnosti
IČ: 06499180

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2020 ve znění:

Lhůta pro dodání či termín dodání:

- původní znění: 12/2020
- nové znění: do 7.2.2021

Zdůvodnění:

K prodloužení lhůty dochází z důvodu stávající epidemiologické situace v ČR a související nezbytnosti zajištění desinfekce společných prostorů zaměstnancům ŘSD ZB do doby přestěhování do nové budovy.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované objednávce zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2020 se stává nedílnou součástí **výše specifikované objednávky.**

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za dodavatele:

V Brně dne 28-12-2020

V Brně dne 28-12-2020

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti