

DOPORUČENĚ

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lidická tř. 110/49
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

EG.D, a.s.
Regionální správa Písek
Krumlovská 1376
383 01 Prachatice

Naše značka
9090000554/J36365

Prachatice, 14.01.2021

Oznámení o prodloužení termínu provedení přeložky

Dobrý den,

oznamujeme Vám, že v souladu se Smlouvou o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090000554/13011222 (dále jen „Smlouva“) jsme nuceni využít práva na základě čl. II Smlouvy na změnu termínu sjednaného výše uvedenou smlouvou a změnit termín provedení přeložky na 30.06.2022.

Důvodem je *nesplnění podmínek dle stavebního zákona v předpokládaném termínu.*

Konkrétně se jedná o případ *nedokončeného převodu pozemků mezi Žadatelem a stávajícími vlastníky.* Tyto důvody vznikly bez našeho zavinění.

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem

Regionální správa Písek
EG.D, a.s.