

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

evidenční č. objednatele: **O/20/375**

evidenční č. zhotovitele: **20-037**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

32606621/0100

Zastoupená:

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva
a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982

IČ: 44960786

DIČ: CZ44960786

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s., Lidická 31, Brno

Číslo účtu:

62409514/0600

Zastoupená:

Ing. Radimem Menčíkem, jednatelem

Zmocněnec pro jednání

ve věcech smluvních: xxx

Zmocněnec pro jednání

ve věcech technických: xxx

Telefon:

xxx

E-mail:

xxx

II. PŘEDMĚT DODATKU

Objednatel a zhotovitel tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele O/20/375, uzavřené dne 14. 8. 2020 (dále jen Smlouvy o dílo), následujícího znění:

2. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby **etapy I., II. a III.** na adresu objednatele a zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do **31. 03. 2021**. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Dílčí faktura každé etapy bude vystavena po zpracování a odsouhlasení technického řešení, konečnou fakturu každé etapy vystaví zhotovitel po předání a převzetí dané etapy.

ETAPA I.

Zpracování a odsouhlasení technického řešení potřebné pro vyjádření dotčených organizací	XXX	XXX
Zpracování a odsouhlasení čistopisu DUR	XXX	XXX
Celkem	100%	450 000,-Kč

ETAPA II.

Zpracování a odsouhlasení technického řešení potřebné pro vyjádření dotčených organizací	XXX	XXX
Zpracování a odsouhlasení čistopisu DUR	XXX	XXX
Celkem	100%	520 000,-Kč

ETAPA III.

Zpracování a odsouhlasení technického řešení potřebné pro vyjádření dotčených organizací	XXX	XXX
Zpracování a odsouhlasení čistopisu DUR	XXX	XXX
Celkem	100%	450 000,-Kč

Objednatel uhradí fakturu za realizaci dané etapy v částce snížené o 20% z ceny dané etapy. Zbývající částka etapy bude zhotoviteli uhrazena, až objednatel obdrží pravomocné rozhodnutí o povolení dané etapy stavebním úřadem (stavební povolení, územní rozhodnutí, nebo územní souhlas).

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, je uzavírána dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nebyla uzavřena v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat smlouvy a dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem o č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti tohoto dodatku.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Radim Menčík
jednatel