

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO OBJEDNATELE O/20/376

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

evidenční č. objednatele: O/20/376

evidenční č. zhotovitele: 20-035

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná**

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

32606621/0100

Zastoupená:

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva
a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. **Zhotovitel: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno**

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982

IČ: 44960786

DIČ: CZ44960786

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s., Lidická 31, Brno

Číslo účtu:

62409514/0600

Zastoupená:

Ing. Radimem Menčíkem, jednatelem

Zmocněnec pro jednání

ve věcech smluvních: xxx

Zmocněnec pro jednání

ve věcech technických: xxx

Telefon:

xxx

E-mail:

xxx

II. PŘEDMĚT DODATKU

Objednatel a zhotovitel tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele O/20/376, uzavřené dne 20. 8. 2020 (dále jen Smlouvy o dílo), následujícího znění.

Čl. III Smlouvy se mění v odst. 2 a 3 následovně:

2. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro:

2.1 Územní řízení stavby na adresu objednatele, včetně předání pravomocného povolení, nejpozději do dne **28. 2. 2021**.

- 2.2 Stavební povolení Drážního úřadu stavby na adresu objednatele, včetně předání pravomocného povolení, nejpozději do dne **30. 4. 2021**.
3. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby na adresu objednatele nejpozději do dne **15. 1.2021**.

Čl. IV Smlouvy se mění následovně:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.
 - a) **Cena díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro povolovací řízení stavby** **992 000,-Kč**
(slovy: devětsetdevadesátdvatisíc korun českých)
 - b) **Hodinová zúčtovací sazba bez DPH za výkon funkce AD** **520,- Kč**
(slovy: pětsetdvacet korun českých za hodinu)

Objednatel předpokládá, že AD bude na stavbě přítomen cca 150 hodin (v rámci kontrolních dnů stavby, resp. dle potřeby a výzvy technického dozoru investora), po celou dobu realizace akce.

2. K ceně bude účtována DPH dle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, je uzavírána dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nebyla uzavřena v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat smlouvy a dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem o č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti tohoto dodatku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Radim Menčík
jednatel