

DODATEK Č. 3


ke Kupní smlouvě z veřejné zakázky „Nemocnice Vyškov – dodávka zdravotnické techniky a mobiliáře“ (dále jen „*Dodatek č. 3*“)

*uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 20. 4. 2020 podle ustanovení § 2078 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:*

1. Jihomoravský kraj

Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Kontaktní osoba:

Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba ve věcech
technických:
Telefon:
E-mail:



(dále jen „*kupující*“)

a

2.

Název: **Hoyer Praha s.r.o.**
Sídlo: Praha 3, Jilmová 2685/10, PSČ 13024
Zastoupený: Ing. Soňou Hamšíkovou, jednatelkou
IČO: 60491582
DIČ: CZ60491582
Bankovní spojení:
Číslo účtu:



obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C,
vločka 27696.

(dále jen „*prodávající*“)

I. Účel dodatku

1. Účelem Dodatku č. 3 je sjednání změn u některých dodávek, které jsou nezbytné k dodávce zdravotnické techniky a mobiliáře do části budovy C1 nemocnice Vyškov tak, jak vyplývá z obsahu dokumentů „Opravený soupis - Rozpočet - budova C1 - ZT, mobiliář“ a „Změny v soupisu - Rozpočet - budova C1 - ZT, mobiliář“, které jsou jako příloha č. 1 a příloha č. 2 nedílnou součástí Dodatku č. 3.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Kupní smlouvy uzavřené dne 20. 4. 2020 (dále jen Smlouva), ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.

1. Článek VI. odst. 1., který zní:

„Celková kupní cena za předmět koupě se sjednává na částku 11.522.000, - Kč bez DPH.“

se nahrazuje textem:

„Celková kupní cena za předmět koupě se sjednává na částku 11.519.500, - Kč bez DPH.“

2. Článek VII. odst. 2 písm. b), který zní

„druhá část kupní ceny ve výši 4.276.980, - Kč bez DPH bude uhrazena po řádném předání a převzetí části předmětu koupě, která se vztahuje k části budovy C1, kupujícím, tj. po montáži a instalaci této části předmětu koupě na místě plnění, včetně úklidu po provedené montáži a likvidaci použitých obalů“

se nahrazuje textem:

„druhá část kupní ceny ve výši 4.274.480, - Kč bez DPH bude uhrazena po řádném předání a převzetí části předmětu koupě, která se vztahuje k části budovy C1, kupujícím, tj. po montáži a instalaci této části předmětu koupě na místě plnění, včetně úklidu po provedené montáži a likvidaci použitých obalů“

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je
 - a. Příloha č. 1: „Opravený soupis - Rozpočet - budova C1 - ZT, mobiliář“
 - b. Příloha č. 2: „Změny v soupisu - Rozpočet - budova C1 - ZT, mobiliář“
4. Dodatek č. 3 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 3 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
6. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 3 byl schválen Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dne 13.1.2021 na 7. schůzi usnesením č. 398/21/R7.

V Brně dne 14.01.2021



.....
objednatel
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem,
hejtmanem Jihomoravského kraje

V Praze dne 17.12.2020



.....
za společnost Hoyer Praha s.r.o.
Ing. Soňa Hamšíková
jednatelka společnosti