

Rekonstrukce volných bytů různého určení – U Průhonu 1138/28, bytová jednotka č. 1138/9

HARMONOGRAM

MĚSÍC	leden			únor			březen			duben			květen			červen		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Zahájení plnění</b>	■																	
Přípravné a ochranné práce	■																	
Bourací práce, demontáž zařizovacích předmětů	■	■																
Rekonstrukce elektroinstalace, plynoinstalace, zdravotnický		■	■	■	■													
Výměna zařizovacích předmětů vč. kuchyňské linky			■	■	■	■	■		■	■								
Truhlářské opravy			■	■	■	■	■	■	■									
Výměna dlažby v koupelně a WC, podlahy				■	■	■	■	■	■									
Vymalování a úklid									■	■	■							
Revize dle PD									■									
<b>Ukončení plnění</b>										■								

pozn.1: HMG je ovlivněn nařízeními vlády ohledně pandemie, naším cílem je vše stihnout dříve, jak jen to bude technicky a organizačně možné

pozn.2: HMG byl zpracován dle osnovy zadavatele. Omítky, štuky a další práce budou probíhat tak, aby byly v koordinaci s tímto HMG

pozn.3: HMG nepočítá s klientskými změnami v průběhu výstavby, v takovém případě je nutno upravit HMG dle reálného dopadu klientských změn

pozn.4: HMG počítá s předáním staveniště k 04.01.2021; v případě odlišného data zahájení stavby se odpovídajícím způsobem posune