

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 000146/2019

„Rekonstrukce a modernizace hlavní rozvodny el. energie budovy nemocnice Varnsdorf“

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl.,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf

Sídlo: Náměstí E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Bank.spojení: [REDACTED]

Zastoupený: ThMgr. Roland Solloch, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SYZA s.r.o.

Sídlo: Třebenice 122, 675 52 p. Lipník u Hrotovic

IČ: 03567834

DIČ: CZ03567834

Zapsaný v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85466

Bank.spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Bc. Jiří Cermák

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na následujících změnách shora citované smlouvy o dílo č.000146/2019 ze dne 11.11.2019 (dále jen smlouva o dílo). Po započtení změnových listů provedených více prací a zjištěných méněprací dochází ke **změně celkové ceny díla**.

Tímto dodatkem smlouvy o dílo se upravuje celková cena díla dle skutečného rozsahu provedených prací. Soupis prací, který obsahuje položky víceprací a méněprací zjištěné ke dni dokončení stavby, je nedílnou součástí tohoto dodatku. Tímto dodatkem se v plném rozsahu ruší ustanovení o ceně díla uvedená v dodatku č.1 (ze dne 11.09.2020) ke smlouvě o dílo. Článek IV. *Cena za dílo*, smlouvy o dílo se tímto dodatkem upravuje takto:

Část IV. Cena díla

1) Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách v platném znění takto:

Cena v Kč bez DPH	2 342 329,96 Kč
DPH v Kč 21 %	491 889,29 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	2 834 219,25 Kč

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a výše uvedeného dodatku č.1, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením č.588/2020 rady města dne 10.12.2020.

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Ve Varnsdorfu, dne:

.....
(objednatel)
ThMgr. Roland Solloch, starosta

.....
(zhotovitel)
Bc. Jiří Čermák

Příloha: č.1 - soupis prací