

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ev. č. 0062/2020, uzavřené dne 16. 04. 2020 mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Šlapanice**
Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO: 002 82 651
DIČ: CZ00282651
Bankovní ústav: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Michaela Trněná, starostka
Tel.: ██████████
E-mail: ██████████
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ██████████, investiční referent
Tel.: ██████████
E-mail: ██████████

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **VS-build, s.r.o.,**
Sídlo: Družstevní 369, 664 43 Želešice
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60511
IČO: 283 12 015
DIČ: CZ28312015
Bankovní ústav: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Vraňan, jednatel
Tel.: ██████████
E-mail: ██████████
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ██████████ jednatel
Tel.: ██████████
E-mail: ██████████
██████████
Tel.: ██████████
██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají ke Smlouvě o dílo ev. č. 0062/2020 ze dne 16.4.2020, jejímž předmětem je stavba "Ulice Lípová", tento Dodatek č. 2, ve kterém se Smluvní strany dohodly na změně lhůty výstavby z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností, a to z důvodu řešení kolize nově budované dešťové kanalizace se stávajícími rozvody plynu, které stavbu zdržely o 20 dnů. Rovněž byly prováděny vícepráce v rozsahu větším jak 5% ceny díla, což je dle odstavce 5.4.3 důvodem k prodloužení lhůty výstavby.

5. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

- stávající znění odd. 5.2.1 se vypouští a nahrazuje novým zněním takto:

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve Lhůtě nejpozději do **230 kalendářních dnů** ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení stavebních prací.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 2, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle Dodatek č.2 správci registru smluv k uveřejnění.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. 0062/2020 byl schválen na 70. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 25.11.2020.

Ve Šlapanicích dne 26.11.2020

V Želešicích dne 27.11.2020

Objednatel

Zhotovitel

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
666 51 Šlapanice ☎

Ing. Michaela Fřena
starostka

Ing. Jaroslav
jedn

