



Dodatek č. 1 k realizační smlouvě č. 37052

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 18.12.2020

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Ing. Marek Drha
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Lesgeo s.r.o.
sídlo/bydliště: Košická č.p. 63, 101 00 Praha
zastoupený: Linhart Jiří
IČO: 03847306
DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“)

**Čl. I.
Změny a doplnění smlouvy**

1. Na základě článku 5. Ostatní ujednání odst. 4, Realizační smlouvy č. 37052 uzavřené dne 21.4.2020 se obě smluvní strany dohodly na změně čl. 2 odst. 1:

Čl. 2 odst. 1 nově zní: Doplatek VKP, vícepráce.

**I. II.
Ostatní ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Prášílech dne 18.12.2020

V Prášílech dne 18.12.2020

Objednatel:

Zhotovitel:



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA