

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 27/2018/I/Zav
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

Geoengineering s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Zastoupený ve věcech smluvních [REDAKCE], jednatel společnosti
i ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí projektant
Bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDAKCE]
DIČ: CZ47668121
IČO: 47668121
Telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 4888.
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.
27/2018/I/Zav k realizaci díla – akce s označením „**Rekonstrukce mostu přes Bílovku**
na ul. Mlýnská v Bílovci - projekt“ (dále jen „smlouva o dílo“)

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 27/2018/I/Zav uzavřené dne 15.10.2018, a to na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 12.1.2021. Důvodem posunutí termínu jsou současná opatření, související s pandemií COVID-19, kdy dochází k prodloužení lhůt při vyřizování stanovisek dotčených orgánů a ke karanténním opatřením zaměstnanců zhotovitele.

Článek III. Doba plnění, bod 1., písm. b) – původní text se vypouští a nahrazuje se novým textem takto:

- b) Projektová dokumentace pro stavební řízení včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, atd. a jejich zapracování do projektové dokumentace), předání vydaného pravomocného stavebního povolení:

do 3.5.2021





2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.



V Bílovci dne **15. 01. 2021**

Za objednatele:




.....

starostka města

V Ostravě dne *14. 8. 2021*

Za zhotovitele:


.....

jednatel společnosti

