



DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

pořadové číslo:
062/05/2020/FUN/201020

název zakázky:
„Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov“
- aktualizace projektové dokumentace

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Se sídlem:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov
Mgr. Tomášem Třetinou, starostou města
00293199
CZ00293199

a

ZHOTOVITEL

Se sídlem:

ASA expert a.s.
Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Ostravě oddíl B, vložka 3184

Zastoupen:

Ing. Pavlem Srkalem, statutárním ředitelem

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Srkal, technický ředitel, [redacted] a Petr Funiok, ob-
chodní ředitel, [redacted]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Ing. Pavel Srkal, technický ředitel, [redacted]

IČ:

27791891

DIČ:

CZ27791891

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 27. 10. 2020 smlouvu o dílo č. **062/05/2020/FUN/201020** na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „**Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov**“ - **aktualizace projektové dokumentace**. Tímto dodatkem č. 1 se mění termín pro předání díla dle článku III Doba plnění díla odstavec 2 v následujícím rozsahu. Ostatní články smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčeny.

III. Doba plnění díla

1. *Termín pro zahájení díla: po podpisu této smlouvy o dílo a dodání všech nezbytných podkladů (viz čl. II., odst. 2a)).*
2. *Termín pro předání díla, dle čl. II, odst. 2. b) – e) této smlouvy je zhotovitelem stanoven:*
 - *termín předání dokumentace pro stavební povolení do **18. 1. 2021** od závazného objednání a předání rozhodných podkladů;*
 - *inženýrská činnost dle zákonných lhůt dotčených orgánů státní správy.*

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.



MĚSTO MORAVSKÝ KRUMLOV

Schvalovací doložka

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku „Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov“ – aktualizace projektové dokumentace se subjektem: ASA expert a.s., Leštínská 626/24, 719 00 Ostrava, IČ 27791891, v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem

Tato smlouva byla projednána a schválena na 39. schůzi Rady města konané dne 7. 12. 2020 nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov.

V Moravském Krumlově dne 15. 12. 2020

