

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 12.3.2020 ve znění Dodatku č. 1

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Obec Březina**
se sídlem: Březina 24, 679 05 Křtiny
IČO: 00280020
DIČ: CZ00280020
zastoupen: Mgr. Martinem Habáněm, starostou obce
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Martin Habáň
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Mgr. Martin Habáň
Tel.: +420 xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx@obec-brezina.cz
ID datové schránky: 3h8azzx
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: „IDPS x POHL – ZŠ MŠ Březina“
Sídlo: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, Česká republika
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Nossek
Tel.: +420 xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx@idps.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Nossek
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Petr Jureček
(dále jen „Zhotovitel“)

Vedoucí společník

Název: IDPS s.r.o.
Sídlo: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
IČO: 47537205
DIČ: CZ 47537205
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 102593
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Nossek
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Nossek
ID datové schránky: rn3dr9n

a

Společník:
Název: POHL cz, a.s.

Sídlo: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263
IČO: 25606468
DIČ: CZ 25606468

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Kašpar

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Kašpar

ID datové schránky: tbyfqgv

(při označení subjektu „Zhotovitel“ v této smlouvě se vždy jedná o společnost „IDPS x POHL – ZŠ MŠ Březina“ s odpovědností obou společníků dle příslušných zákonných předpisů a přiložené Smlouvy o společnosti)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“).

PŘEDMĚTU DODATKU

Smluvní strany uzavřely dne 12. 3. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“), jehož předmětem je zhotovení stavby „Stavební úpravy a přístavba Základní a mateřské školy v obci Březina“, když tato Smlouva byla sjednána jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ v obci Březina II“. Dále dne 26. 8. 2020 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek č. 1).

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 2 Smlouvy k výše uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvní stran je změna ceny díla v souvislosti s provedením změn, které vznikly v důsledku okolností, které Zhotovitel či Objednatelů nemohl předpokládat a které ani nemění celkovou povahu veřejné zakázky, při čemž tyto práce nemůže provést jiný dodavatel.

ZMĚNA SJEDNANÉ CENY

- 3.1. S odkazem na ujednání Smlouvy, zejména na ustanovení odstavce 4.4 a 4.5 článku 4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY, dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, jelikož nastaly důvody pro změnu rozsahu prací, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat a kdy Objednatel požaduje provedení i jiných prací, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace. Bližší specifikace nezbytných změn je popsána v příslušných Změnových listech.
- 3.2. Objednatel při procesu změn díla a změn hodnoty díla postupoval v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, (dále jen „ZZVZ“).
- 3.3. Věcné změny v rozsahu prováděných prací jsou zaznamenány ve Změnových listech označených ZL 9 a ZL 10, a to vč. položkových rozpočtů. Celková hodnota navýšení ceny díla dle ZL 9 a ZL 10 je vyčíslena na částku **430 400,65 Kč bez DPH**.
- 3.4. Celková cena díla po provedených změnách pak činí souhrnnou částku 20 806 063,00 Kč bez DPH.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1.1. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku č. 2 byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 1.2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění předchozího Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změn
 - 1.2.1. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění, uveřejnění rámcové dohody zajistí kupující. Uveřejnění zajistí Objednatel.
 - 1.2.2. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že si před podepsáním tohoto Dodatku č. 2 včetně jeho příloh společně určily informace a údaje, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem k nehmotným statkům a další).
 - 1.2.3. Tento Dodatek č. 2 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 1.3. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy Změnové listy označené ZL 9 a ZL 10,

Doložka:

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem obce Březiny na jeho 16. zasedání, konaném dne 14. prosince 2020, a to konkrétně jeho usnesením č. 5.

Objednatel

Zhotovitel

V Březině dne 16.12.2020

V Brně dne 16.12.2020

.....
Mgr. Martin Habáň
starosta

.....
Ing. Tomáš Nossek
zmocněnec společnosti
„IDPS x POHL – ZŠ MŠ Březina“