

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

Dopravní podnik města Pardubic a.s.

se sídlem Zelené Předměstí, Teplého 2141, 532 20 Pardubice

jejímž jménem jedná: [REDAKCE] místopředseda představenstva

IČO: 632 17 066

DIČ: CZ 63217066

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

v oddíle B spisová značka 1241

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

AUTOGARD spol. s r.o.

se sídlem Nová 32, 66441 Popůvky

IČO 49446053

DIČ CZ49446053

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně

v oddíle C spisová značka 12304

bankovní spojení ČSOB a.s.

číslo účtu: [REDAKCE]

společnost zastupuje [REDAKCE] – jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé.

I. Vymezení měněného závazku

1. Smluvní strany podepsaly ve dnech 2. 10. a 9. 10. 2020 smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel se zavázal provést pro objednatele dílo označené jako *Vjezdový systém do areálu Zadavatele*.
2. Specifikace předmětu plnění byla vymezena přílohou č. 1 smlouvy – Vjezdový systém do areálu Zadavatele a přílohou č. 2 smlouvy – Cenová nabídka zhotovitele.

II. Změna díla

1. Smluvní strany mění vymezení díla dle shora citované smlouvy tak, že dílo se zužuje o následující položky přílohy č. 2 smlouvy (cenové nabídky):
 - č. 9 – licence pro připojení kamery k ANPR (3 ks)
 - č. 10 – evidence vjezdů a výjezdů, možnost vytvoření skupin povolených a zakázaných vozidel
 - č. 11 – rozšíření ANPR AVB01 o možnost vytvoření libovolného počtu skupin vozidel + modul vrátnice
2. Smluvní strany mění vymezení díla dle shora citované smlouvy tak, že dílo se rozšiřuje o realizaci kamer pro CCTV. Nová část díla je vymezena položkami 1 – 7 nového znění přílohy č. 2 smlouvy. Toto nové znění přílohy č. 2 smlouvy je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Změna ceny

1. Cena díla se v souvislosti s jeho zúžením dle čl. II., odst. 1, snižuje o částku odpovídající vypuštěným položkám díla, tedy celkem o částku 64 288 Kč bez DPH.
2. Cena díla se v souvislosti s jeho rozšířením dle čl. II., odst. 2, navyšuje o částku 64 152 Kč bez DPH.
3. Celková cena díla je tak nově sjednána částkou 218 628 Kč bez DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění provede objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nové znění přílohy č. 2 – cenové nabídky zhotovitele.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují svými podpisy.


V Pardubicích dne

V Popůvkách dne:.....

za objednatele

za zhotovitele

.....
Dopravní podnik města Pardubic a.s.


Místopředseda představenstva

.....
AUTOGARD spol. s r.o.


jednatel společnosti