

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MUHO-SML/226/2020
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
„občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL : Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice
zastoupené starostou města
Mgr. Ondřejem Výborným

IČ: 00273571
DIČ: CZ 00273571
Bankovní spojení: KB Pardubice, expozitura Holice
Číslo účtu: 19-1628561/0100
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Výborný
ve věcech technických: Martin Horák

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: **GOLDSTAV CZ S.R.O.**
Se sídlem: Riegrova 144, Hrochův Týnec, 538 62
Zastoupený: Jiří Křičenský
IČ: 28859863
DIČ: CZ28859863
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna Hrochův Týnec
Číslo účtu: 256889552/0300
Zapsaný : v KS Hradci Králové, spisová značka C31641

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Jiří Křičenský, tel. 776 726949
- b) ve věcech technických: Jiří Křičenský, tel. 776 726949

(dále jen „zhotovitel“)

A.

Účastníci uzavřeli dne 15.10.2020 Smlouvu o dílo číslo MUHO-SML/226/2020 (dále jen Smlouvu), jejímž předmětem bylo provedení přesně specifikovaného díla „Oprava kaple Smetanova Holice“. V průběhu

provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dalších prací (dále jen vícepráce), neuvedených v příslušné prováděcí dokumentaci.

B.

S ohledem na provedení víceprací sjednávají strany rozšíření předmětu Smlouvy uvedeného v jejím článku 1. právě o vícepráce, jejichž soupis je přílohou tohoto dodatku.

Zároveň smluvní strany rovněž sjednávají navýšení ceny díla stanovené článkem 2.1. o cenu víceprací, přičemž celková cena je vyčíslena následujícím přehledem:

	cena dle SOD	cena víceprací dle dodatku	cena celkem po dodatku
cena celkem bez DPH	229 000,00 Kč	35 833,00 Kč	264 833,00 Kč
21% DPH	48 090,00 Kč	7 524,93 Kč	55 614,93 Kč
cena celková vč. DPH	277 090,00 Kč	43 357,93 Kč	320 447,93 Kč

Celková cena víceprací je 43 358 Kč s DPH.

C.

Termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků se prodlužuje do 30.5.2021.

Ostatní články a ustanovení Smlouvy zůstávají ujednáními tohoto dodatku nedotčeny.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Holice dne 23.11.2020, číslo Usnesení 379.

Objednatel zajistí řádně zákonné zveřejnění smluv v Registru.


Příloha:

1. Oceněný soupis víceprací

V Holicích dne: 17. 12. 2020

V Holicích dne: 17. 12. 2020

Za objednatele:



Mgr. Ondřej Výborný
starosta města

Za zhotovitele:



Jiří Kříčenský
jednatel společnosti

