

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 20. 11. 2020

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

mezi stranami:

Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

IČ: 00023817
se sídlem: Šrobárova 48, PSČ 100 41, Praha 10
zastoupena: Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou
bankovní spojení, č. ú.: 623101/0710
(dále jen "Objednatel" či „SÚKL“)

a

Systeming CZ, s.r.o.

IČ: 24184837
DIČ: CZ24184837
se sídlem: Pražská 636, Dolní Břežany 252 41
zastoupen: XXX
bankovní spojení, č. ú.: XXX
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 20. 11. 2020 smlouvu o dílo na „Zpracování kompletní projektové dokumentace na rekonstrukci záložního datového centra SÚKL – non-IT část“ (dále jen „Smlouva“) na základě výběrového řízení ZMR27/2020.
- 1.2 V průběhu realizace předmětu díla vzešla z důvodu neexistence jednoznačných podkladů potřebných ke zjištění únosnosti podlah potřeba na doplnění stávající projektové dokumentace o zjištění skutečného stavu stropních konstrukcí a statický posudek stávajícího stropu v řešené oblasti objektu včetně úpravy termínu plnění díla.
- 1.3 V návaznosti na důvody uvedené v předchozím bodě proto Objednatel se Zhotovitelem jako vybraným dodavatelem uzavírá tento Dodatek č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 1“). Účelem Dodatku č.1 je prodloužení doby provedení jednotlivých fází díla a změna celkové ceny

díla, a to z důvodu potřeby doplnění stávající projektové dokumentace o zjištění skutečného stavu stropních konstrukcí a statický posudek stávajícího stropu v řešené oblasti objektu.

II.

Změny Smlouvy

- 2.1 V odst. 1.1 Smlouvy se za stávající písmeno e) doplňují nová písmena f) a g) následujícího znění:
- f) *„Realizace průzkumných prací, spočívajících v provedení 2 až 3 sond do stropního panelu nad 5. nadzemním podlažím (tj. v podlaze místnosti č. 536) a ve stejném místě provedení 1 sondy do nosného průvlaku. Provedené sondy budou sloužit k vyhodnocení způsobu vyztužení panelů a průvlaku. Jedná se o metodu, při které bude v místě narušení betonu lokální prašné prostředí. Omezení prašnosti nemůže Zhotovitel zajistit, proto je odsávání prachových částic a krytí infrastruktury místnosti zajištěn Objednatel. Po provedení sond budou místa s odhalenou výztuží opět uvedena do původního stavu pomocí polymercementové malty. Přesné umístění sond, jejich rozsah a čas provedení bude domluveno přímo na místě při obhlídce.*
- g) *Vypracování statického posudku stávajícího stropu v řešené oblasti objektu z výsledků průzkumných prací uvedených v odst. 1.1, písm. f) této Smlouvy.“*
- 2.2 V odst. 5.2 Smlouvy se slova „do 60 kalendářních dnů od dne nabytí účinnosti této Smlouvy“ vypouští a nahrazují se slovy „do 15. března 2021“ a slova „písm. a) až e)“ se vypouští a nahrazují se slovy „písm. a) až g)“.
- 2.3 V odst. 5.3, písm. a) Smlouvy se slova „písm. a) až e)“ vypouští a nahrazují se slovy „písm. a) až g)“.
- 2.4 Dosavadní znění článku 6.1 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:
- „Smluvní strany se dohodly, že za celé dílo provedené řádně dle podmínek této Smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši:*
- cena bez DPH **764.673,-Kč** (slovy sedm set šedesát čtyři tisíc šest set sedmdesát tři korun českých),*
- DPH **160.581,30,-Kč** (slovy sto šedesát tisíc pět set osmdesát jedna korun českých a třicet haléřů) odpovídající sazbě 21 %,*
- cena celkem **925.254,30,-Kč** vč. DPH (slovy devět set dvacet pět tisíc dvě stě padesát čtyři korun českých a třicet haléřů), (dále také jen „**konečná cena**““)*
- 2.5 V odst. 9.9 Smlouvy se slova „písm. a) až e)“ vypouští a nahrazují se slovy „písm. a) až g)“.
- 2.6 V odst. 10.1 Smlouvy se slova „písm. a) až e)“ vypouští a nahrazují se slovy „písm. a) až g)“.
- 2.7 V odst. 10.2 Smlouvy se slova „písm. a) až e)“ vypouští a nahrazují se slovy „písm. a) až g)“.
- 2.8 Příloha č. 2 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se novým zněním, které je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, neuvedená v článku II tohoto Dodatku č. 1, zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
- 3.2 Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 je nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy.

- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 3.4 Smluvní strany tímto prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1 a že tento Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavřít tento dodatek své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: 19. 1. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Irena Storová, MHA
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv

.....
XXX