

## **SMLOUVA O DÍLO** **Dodatek č. 2/2020**

*uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

### **SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Město Židlochovice**

Sídlo: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Zastoupený: Ing. Janem Vitulou, starostou

IČ: 00282979

DIČ: CZ00282979

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: [REDACTED]

*(dále jen objednatel)*

**Zhotovitel: ATELIER FONTES, s.r.o.**

Sídlo: Křídlovická 314/19, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatelem

IČ: 63486466

DIČ: CZ 63486466

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, č. účtu: [REDACTED]

*(dále jen zhotovitel)*

Smluvní strany uzavřely dne 24. 2. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je

### **Vyhledávací studie** **„Židlochovicko: možnosti revitalizace vodních ploch“**


#### **Článek I. Změna smlouvy**

Výše uvedená smlouva se mění následujícím způsobem:

1. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo: „Specifikace předmětu plnění díla“ se v odstavci „ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ“ mění do podoby:

#### **„ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ**

Zájmovým územím je širší prostor říčních niv v okolí soutoku Svratky a Litavy (Cezavy) spadající do k.ú. Židlochovic, Vojkovic a Blučiny.



2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo: „Specifikace předmětu plnění díla“ se v odstavci „IZ budou obsahovat“ měnit do podoby:

„Textovou část dle výše uvedeného se základními údaji: cíl zadání, věcné/technické řešení, dotčené nemovitosti a zájmy, orientační odhad nákladů, možné zdroje financování, návrh dalšího postupu, zadání k zajištění případných zbývajících potřebných podkladů a projektových prací i inženýrských činností.

Grafickou část:

- přehledné mapy 1 : 50 000, 1 : 10 000,
- situace návrhů nad vytvořenou účelovou mapou cca 1 : 5 000 či podrobnější,
- V případech, kde to bude účelné: vzorové příčné řezy či obdobné grafické znázornění a

Součástí díla je i projednání konceptu návrhů IZ s objednatelem na alespoň 1 pracovním jednání. IZ bude odevzdán ve 3 tištěných vyhotoveních a digitálně v obecně dostupných i editovatelných formátech (DOC, PDF).

3. Příloha č. 2 Smlouvy o dílo: „Položkový rozpočet“ sloupec „Termín“ se mění do této podoby:

Dílčí část zakázky					Termín
1. Podklady a současný stav (analytická část)					5 měsíců od uzavření smlouvy
2. Koncepty IZ					10 měsíců od uzavření smlouvy
3. Inženýrské činnosti a dopracování IZ					15 měsíců od uzavření smlouvy, ne však dříve, než 1 měsíc od ukončení projednání

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

### Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednavatel a jedno zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy uzavřely svobodně a vážně a smlouva je určitá a srozumitelná a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek č. 1/2020 byl schválen Radou města č. 48 ze dne 18. 12. 2020, usnesení č. 2020/48/.3.6.
4. Tento dodatek smlouvy neobsahuje žádná ustanovení podléhající obchodnímu tajemství.
5. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění).
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Židlochovicích dne 18.12.2020

.....  


V Brně dne .....



Zhotovitel

