



číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy koordinátora BOZP:

Dodatek č. 1

smlouvy o výkonu činností koordinátora BOZP na stavbě „Rekonstrukce prostor Komerční banky a přilehlých prostor v 1.NP v objektu Radniční 1148“

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek - Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
zastoupené: RNDr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem
IČO: 00296643
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 928781/0100
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Mitura
Tel. 558 609 263 / email: mitura.petr@frydek-mistek.cz
Bc. Martina Kissová
Tel. 558 609 258 / email: kissova.martina@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

FLAGRO a.s.

se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupena: Ing. Vladislavem Varmužou, PhD., členem představenstva
IČO: 28644344
DIČ: CZ28644344
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. oddíl B, vložka 4387
bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB, a.s. 284541502/0300
ID datové schránky: xv8wrwf
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

- **dále jen koordinátor BOZP**
- **objednatel a koordinátor BOZP dále jen strany**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výkonu činností koordinátora BOZP k veřejné zakázce: „Rekonstrukce prostor Komerční banky a přilehlých prostor v 1.NP v objektu Radniční 1148“ následujícího znění a obsahu.

ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o výkonu činností BOZP č. S/0493/2020/IO ze dne 17. 08. 2020 na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce prostor KB a přilehlých prostor v 1. NP, Radniční 1148, Frýdek-Místek“:

1.1. Původní článek II. Předmět smlouvy se v bodě 1. upravuje následovně:

Na základě dodatku č. 1 a 2 ke smlouvě na realizaci byl prodloužen termín realizace o celkem 77 dnů.

Na základě této skutečnosti se rovněž výkon činnosti BOZP prodlužuje o 77 dnů a celková doba výkonu činnosti BOZP je tedy **197 pracovních dnů realizace stavby.**

1.2. Původní článek 6. Odměna bod 1 se mění následovně:

Koordinátoru BOZP náleží za výkon činnosti dle této smlouvy odměna. Odměna se sjednává ve výši:

BOZP	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Aktualizace plánu BOZP	2 000,00 Kč	420,00 Kč	2 420,00 Kč
Výkon činností za celou dobu realizace Stavby dle čl. II. odst. 2.2. smlouvy	95 300,00 Kč	20 013,00 Kč	115 313,00 Kč
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 (za 77 dnů)	61 150,32 Kč	12 841,56 Kč	73 991,88 Kč
Výkon činností za 1 kalendářní den realizace Stavby dle čl. VI. odst. 5	Nesčítat v rámci sloupce 794,16 Kč	Nesčítat v rámci sloupce 166,78 Kč	Nesčítat v rámci sloupce 960,94 Kč
Cena celkem	158 450,32 Kč	33 274,56 Kč	191 724,88 Kč

ČLÁNEK 2 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, přičemž každý je originál. Každá ze stran obdrží po jednom výtisku.

3. Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí 67. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 12. 01. 2021.
4. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Ve Frýdku-Místku dne _____ 2021

V Ostravě dne _____ 2021

za objednatele

za koordinátora BOZP

RNDr. Michal Pobucký, DiS.,
primátor

Ing. Vladislav Varmuža, PhD.
člen představenstva