

## Dodatek č.3

### SMLOUVY O DÍLO

S předmětem plnění:

**„Projektová dokumentace - propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov“ - „dílní část č.1: chodník, ulice Opavská“**

1. **Objednatel:** **Město Rýmařov**
- Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov  
Zastoupen: Ing. Petrem Kloudou - starosta  
IČO: 00296317  
DIČ: CZ00296317  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
- Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Klouda, starosta města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXX referent odboru regionálního rozvoje  
referent odboru regionálního rozvoje
- (dále jen v části B „objednatel“)*

2. **Zhotovitel:** **BONTEVIA s.r.o.**
- Se sídlem: U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál  
Zastoupen: Ing. Lubomír Konvičný, jednatel společnosti  
IČO: 025 61 999  
DIČ: CZ025 61 999  
Bankovní spojení: 0100 – Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
- Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Konvičný, jednatel  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Lubomír Konvičný
- (dále jen „zhotovitel“)*

#### I. Předmět dodatku č. 3 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem IX. odst. 3 smlouvy o dílo s předmětem plnění „Projektová dokumentace - propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov“ - „dílní část č.1: chodník, ulice Opavská“ ze dne 08.12.2015 (dále jen „Smlouva“) a ve znění dodatku č.1 ze dne 01.02.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 19.12.2016, kterým se Smlouva mění v čl.VII. odst. 1 takto:

#### **Článek VII. Cena díla**

V rámci přípravných a průzkumných prací pro zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že je v havarijním stavu dešťová kanalizace a zastaralé vedení veřejného osvětlení na ulici Opavská, Rýmařov. Za účelem řádného provedení díla dle smlouvy zhotovitel provede vícepráce spočívající v doplnění předmětu díla o veškeré činnosti související se zjištěným havarijním stavem a objednatel se zavazuje za to zaplatit sjednanou cenu:

Cena díla dle SoD (bez DPH)	139.350,-
Vícepráce (dešťová kanalizace)	47.500,-
Vícepráce (veřejné osvětlení)	32.500,-
<hr/>	
Celková cena díla vč. dodatku	<b>219.350,-</b>

## II. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.3 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č.3 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.3 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
5. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 08.12.2015, dodatku č.1 ze dne 01.02.2016 a dodatku č.2 ze dne 19.12.2016, se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XI. odst. 4 Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.3.
6. Tento dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek, včetně Smlouvy ve znění jejich dodatků zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.3 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Rýmařově dne 20.2.2017

-----  
za Objednatele  
**Ing. Petr Klouda**  
starosta města

-----  
za Zhotovitele  
**Ing. Lubomír Konvičný**  
jednatel společnosti