

DODATEK Č. 2 Smlouvy o dílo č. pd10062019

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi níže uvedenými smluvními stranami

Objednatel

Obchodní firma/Název: **Česká republika - Český úřad zeměměřický a katastrální**
Se sídlem: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8
IČ: 00025712
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK
Oprávněná kontaktní osoba: [REDACTED], ředitel ekonomického odboru ČÚZK
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Zhotovitel **D4 a EBC pro ČÚZK v Kobylisích***První společník*

Obchodní firma: Design 4 - projekty staveb, s.r.o.
Se sídlem: Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 - Staré Město, korespondenční adresa
– provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
IČ: 22801936
DIČ: CZ22801936
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zápis v rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32491
zastoupený: Ing. Jindřichem Lechovským, jednatelem společnosti
Oprávněná kontaktní osoba: Ing. Jindřich Lechovský, jednatel společnosti
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Druhý společník

Obchodní firma: Energy Benefit Centre a.s.
Se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zápis v rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915
zastoupený: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
Oprávněná kontaktní osoba: [REDACTED] – ředitel společnosti
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2019 Smlouvu o dílo č. pd10062019, č.j.: ČÚZK-12785/2019-13 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem jsou projekční práce a inženýrské činnosti k projektu výměny oken a zateplení budovy ČÚZK v Kobylisích. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek č.2“) následovně.

II. Předmět Dodatku č. 2

Předmětem Dodatku č. 2. ke Smlouvě o dílo je změna termínu předání díla, konkrétně článek VI. Termín plnění odst. 1 bod c) se ruší a nahrazuje takto:

- c) projektová dokumentace pro provedení stavby bude předána objednateli nejpozději do **8 měsíců** od písemného vyzvání objednatelem k provedení této části plnění díla

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Dnem účinnosti se tento Dodatek č. 2 stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. pd10062019, č.j. ČÚZK-12785/2019-13.
- 3.3. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.4. Tento dodatek č. 2 je vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.5. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Praze dne 15.1.2021



Česká republika - Český úřad zeměměřický a katastrální

Ing. Karel Večeře
předseda ČÚZK

Za Objednatele

V TURMOVĚ dne 7.1.2021



D4 a EBC pro ČÚZK v Kobylisích

Ing. Jindřich Lechovský
jedenatel společnosti Design 4 - projekty staveb,
s.r.o. (první společník)

Za Zhotovitele

