



KUMSP00RL85M



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Podpořeno z programu řvycarsko-řeské spolupřace  
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

## DOHODA O NAROVNÁNÍ KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSL0: 06967/2016/KŘ

### I. Smluvní strany

#### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:  
zastoupen:

28. řjna 117, 702 18 Ostrava

prof. Ing. Ivo Vondřákem, CSc., hejtmanem kraje


IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoba oprávněná jednat ve věcech řízení projektu, jeho administraci a jako kontaktní osoby vůči řídícím kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

#### 2. PKD PROJEKT s.r.o.

se sídlem:

Nádražní 878, 753 01 Hranice

zastoupena:

Miroslavem Domicou, prvním jednatelem

IČ:

03889530

DIČ:

CZ03889530

bankovní spojení:

ČS Hranice

číslo účtu:

3929727309/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61596

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

### II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 9. 12. 2016 smlouvu o dílo č. 06967/2016/KŘ (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Domov Bílá Opava, příspěvková organizace - klimatizace“ (dále též



„dílo“). Stavba byla zhotovitelem dokončena a objednateli předána dne 3. 1. 2017.

2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky uvedené v položkovém rozpočtu, které v projektu převyšují množství zjištěné skutečným měřením, nejsou pro provedení díla nutné (dále také „méněpráce“).

Bližší specifikace těchto prací a dodávek je uvedena v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 2 této dohody. Jednotlivé položky odpovídají položkovému rozpočtu, který byl součástí nabídky uchazeče podané v rámci veřejné zakázky č. 168/2016.

3. Cena méněprací dle odst. 2 tohoto článku činí:

bez DPH	6.566,00 Kč
DPH 15 %	984,90 Kč
cena méněprací včetně DPH	7.550,90 Kč

### III.

#### Narovnání

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla dle projektové dokumentace nebyly provedeny méněpráce uvedené v čl. II této dohody.

### IV.

#### Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Cena za provedené dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se v důsledku méněprací snižuje a činí:

cena bez DPH (DPH 15%)	854.431,00 Kč
DPH 15%	128.164,65 Kč
cena celkem včetně DPH	982.595,65 Kč
2. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace stavby - se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této dohody.

### V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena v osmi stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží sedm a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této dohody dojde druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato dohoda včetně příloh bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce  
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011, ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011.

7. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Rekapitulace stavby

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací

V Ostravě dne 23. 02. 2017



za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtman kraje



V Ostravě dne 03. 02. 2017



za zhotovitele  
Miroslav Dornica  
první jednatel společnosti



Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce  
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Příloha č. 1 – Rekapitulace stavby

REKAPITULACE DODÁVEK A MONTÁŽNÍCH PRACÍ					
Poz	Název-popis zařízení	Měrná jednotka	Počet	Cena [Kč]	
				Dodávka [Kč]	Montáž [Kč]
1	ZAŘÍZENÍ Č.1 – OCHLAZOVÁNÍ POKOJŮ	kpl	1	727 765	72 777
	<b>MEZISOUČET</b>				
	Doprava - 3.6% z dodávky zařízení	kpl	1	-	26 200
	Přesun hmot	kpl	1	-	2 773
	Lešení	kpl	1	-	2 000
	Zařízení stavenišť	kpl	1	-	7 166
	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	kpl	1	-	8 750
	Vypracování protokolu o proměření a vyregulování	kpl	1	-	1 000
	Měření hlučnosti zařízení	kpl	0	-	-
	Vypracování protokolu o měření hlučnosti zařízení	kpl	0	-	-
	Komplexní vyzkoušení zařízení	kpl	1	-	2 000
	Zaškolení obsluhy	kpl	1	-	500
	Vypracování provozních předpisů	kpl	1	-	1 000
	Projekt skutečného provedení	kpl	1	-	2 500
	<i>Hodinová mzda pro nepředvídané práce, stavbou způsobené změny, které nemohou být v jednotkových cenách vyúčtovány. Práce budou uznány jen tehdy, budou-li prokázány dokladem</i>				
	<i>Jiné materiály, montáž, demontáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosim, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.</i>				
	<b>MEZISOUČET</b>				53 889 Kč
<b>VZDUCHOTECHNIKA / OCHLAZOVÁNÍ CELKEM (BEZ DPH)</b>				<b>854 431 Kč</b>	

*RM*



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce  
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací

REKAPITULACE DODÁVEK A MONTÁŽNÍCH PRACÍ					
Poz	Název-popis zařízení	Měrná jednotka	Počet	Cena [Kč]	
				Dodávka [Kč]	Montáž [Kč]
1	ZARÍZENÍ Č.1 – OCHLAZOVÁNÍ POKOJŮ	kpl	1	5 780	578
	MEZISOUČET				
	Doprava - 3.6% z dodávky zařízení	kpl	1	-	208
	MEZISOUČET			5 780 Kč	208 Kč
<b>VZDUCHOTECHNIKA / OCHLAZOVÁNÍ CELKEM (BEZ DPH)</b>				<b>6 566 Kč</b>	

P.Č.	Pozice	Název-popis zařízení	Měrná jednotka	Počet	Cena [Kč]	
					jednotková	celková
		ZARÍZENÍ Č.1 – OCHLAZOVÁNÍ POKOJŮ				
		ZDRAVOTECHNIKA - ODVOD KONDENZÁTU				
17		Čerpadlo kondenzátu	ks	2	2 890	5 780
		CELKEM - ZARÍZENÍ Č.1				5 780