





„Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví, Burešova 2/1661, Praha 8 – Kobylisy“

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 22/2020





uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **Valtrum s.r.o.**
Sídlo: Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Zastoupen: Vítem Blechou, jednatelem
IČO: 01809636
DIČ: CZ01809636
Zápis v obchodním rejstříku: 13.července 20Havarijní stav trafostanice KD Ládví - Valtrum13 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 212070
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek:

**ČI. II.
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) a neprovedení prací (dále méněpráce) na základě požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovými nabídkami zhotovitele, které jsou, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**ČI. III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

Text článku VI CENA ZA DÍLO, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo	4.818.161.,64 Kč
Cena víceprací	408.669,49 Kč
<u>Cena méněprací</u>	<u>408.669,49 Kč</u>
Celková cena	4.818.161.,64 Kč

(slovy: čtyřmilióny osm set osmáctic tisíc šedesát jedna korun českých a šedesát čtyři haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.

**ČI. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**



Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.


V Praze dne 21 -12- 2020

V Praze dne

Za objednatele:



Správce rozpočtu



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-307-1
Stavba: Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví - VÍCEPRÁCE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	01809636
Valtrum s.r.o.		DIČ:	CZ01800636
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- 1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci.
- 2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmíněk realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-307-1

Stavba: Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládvi - VÍCEPRÁCE

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Valtrum s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis
-----	-------

Náklady z rozpočtů

SO-01 Stavební práce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládvi - VÍCEPRÁCE

Objekt:
SO-01 - Stavební práce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Valtrum s.r.o.

IČ: 01809636
DIČ: CZ01800636

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví - VÍCEPRÁCE

Objekt: **SO-01 - Stavební práce**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Valtrum s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

764 - Konstrukce klempířské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví - VÍCEPRÁCE

Objekt: SO-01 - Stavební práce

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Valtrum s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

13	K	132212212	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3			
19	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3			
20	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3			
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
22	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			
24	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			
25	K	171211101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných ručně	m3			
26	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3			

D 5 Komunikace pozemní

65	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2			
----	---	-----------	--	----	--	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

90	K	953941220	Osazování kovových poklopů s rámy pl přes 1 m2	kus			
91	M	63126021	poklop kompozitní pochůzný A15	m2			
92	M	63126077	rám pro uložení roštů a poklopů kompozitní Y32x55/5mm, Y35x55/5mm A15	m			
94	K	952905111	Čerpání vody ze zatopených prostor	hod			

D 998 Přesun hmot

124	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t			
-----	---	-----------	---	---	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

125	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2			
126	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			
127	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2			
128	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			
130	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2			
131	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2			
132	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2			
133	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2			
134	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2			
135	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
141	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t			
D 764			Konstrukce klempířské				
147	K	764228404	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm	m			
148	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
205	K	030001000	Zařízení staveniště	%			
207	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%			
209	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			
VP			Vícepráce				
	K						
	K						
	K						
	K						
	K						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-307-1
Stavba: Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládvi - MĚNĚPRÁCE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Valtrum s.r.o.

IČ: 01809636
DIČ: CZ01809636

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmíněk realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-307-1

Stavba: Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Valtrum s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO-01 Stavební práce
SO-03 Teplovodný kanál

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Valtrum s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

01809636

CZ01809636

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Místo:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Valtrum s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

VP - Vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládvi - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Valtrum s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

43	K	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2
----	---	-----------	---	----

vv 4,49*1,945 "plocha"

vv -(0,85*0,4+1*1,7) "otvory"

vv -1,25*0,25*2 "překlady"

vv Součet

44	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus
----	---	-----------	--	-----

48	K	342151111	Montáž opláštění stěn ocelových kci ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2
----	---	-----------	--	----

vv 1,53*4,49+2,49*1,93*2

49	M	5532476R1	panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, tl 60mm	m2
----	---	-----------	--	----

vv 16,481*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

D 4 Vodorovné konstrukce

63	K	444151111	Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2
----	---	-----------	--	----

vv 4,37*2,8

64	M	5532476R2	panel sendvičový střešní vnější, izolace minerální vlna, tl 80mm	m2
----	---	-----------	--	----

vv 12,236*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

101	K	953946111	Montáž atypických ocelových kci pomocí srovnávacího profilu hmotnosti do 13 kg	t
-----	---	-----------	--	---

vv 0,42 "nosná konstrukce nástavby z jeleků 100/100/4 vč.,

pomoc. a spoj. mat.

102	M	13010R01	nosná konstrukce z průmyslové oceli včetně pomocných profilů a kotvících prvků, specifikace dle statického	t
-----	---	----------	--	---

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

147	K	764215405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 400 mm	m
-----	---	-----------	--	---

vv 5,61 "T.01

148	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t
-----	---	-----------	--	---

D 767 Konstrukce zámečnické

149	K	767211313	Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného do betonu	m
-----	---	-----------	--	---

vv 2,46+2,12 "L.01

150	M	7672113R01	konstrukce schodiště z pásové oceli 200/12 a sloupků 50x50x4, včetně pomocných a kotvících prvků žárově	kus
-----	---	------------	---	-----

151	M	55347095	stupňů schodišťový lisovaný zároveň zinkovaný velikost 40/2mm 1200x240mm	kus
-----	---	----------	--	-----

152	M	55347036	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1000x1000mm	kus
-----	---	----------	--	-----

153	K	767220210	Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotností do 15 kg	m
-----	---	-----------	--	---

vv 2,46+2,12+1,47+1,08 "zábradlí L.01

154	M	5534203R1	zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň vodorovné pruty, madlo kruhové pr. 42,4mm	m
-----	---	-----------	---	---

161	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětleníku	kus
-----	---	-----------	---	-----

162	M	55341246	dveře Al vchodové jednokřídlové š 900mm	kus
-----	---	----------	---	-----

vv 1 "D.01

163	M	5491410R01	kování dveří bezpečnostní, klika-koule, kování s panikovou funkcí	kus
-----	---	------------	---	-----

VP Vícepráce

	K						
--	---	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládvi - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-03 - Teplovodný kanál

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Valtrum s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

01809636

CZ01809636

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládvi - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-03 - Teplovodný kanál

Místo:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Valtrum s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 - Trubní vedení

VP - Vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládvi - MĚNĚPRÁCE

Objekt: **SO-03 - Teplovodný kanál**

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: Valtrum s.r.o. Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
VV 0,76*19,3*0,2

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

5	K	388381133	Kanály pro IS průřezu do 900x900 mm ze ŽB volné	m
---	---	-----------	---	---

VV 14,21+5,09

D 8 Trubní vedení

6	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus
---	---	-----------	---	-----

7	M	59385205	deska zákrytová energokanálu 90x70x11 cm	kus
---	---	----------	--	-----

8	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m
---	---	-----------	---	---

VP

Vícepráce

	K			
	K			
	K			
	K			
	K			